








Studie proveditelnosti pro rekonstrukci závodiště 




Feasibility study for the reconstruction of the racetrack 





Řízení rozvojových projektů 
 
STUDIJNÍ OBOR 
Projektové řízení inovací v podniku 
 
VEDOUCÍ PRÁCE 
doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc. 
 

 SAVKOVÁ, Barbora. Studie proveditelnosti pro rekonstrukci závodiště v Praze – 
Velké Chuchli. Praha: ČVUT 2017. Diplomová práce. České vysoké učení technické 














































Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracovala samostatně. Dále prohlašuji, 
že jsem všechny použité zdroje správně a úplně citovala a uvádím je v přiloženém 
seznamu použité literatury. 
Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této závěrečné práce v souladu se 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. 
 
 























Na tomto listu bych ráda poděkovala vedoucímu mé diplomové práce, kterým byl 
doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc. Chtěla bych poděkovat za čas, který mi věnoval 
a užitečné rady. Dále bych chtěla poděkovat společnosti TMM s.r.o. za poskytnutí 





Tato diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti pro rekonstrukci závodiště 
v Praze – Velké Chuchli. 
Teoretická část práce zahrnuje zařazení studie proveditelnosti do projektového 
řízení, její definici a strukturu. Nejobsáhlejší je část věnovaná struktuře studie 
proveditelnosti, kde jsou především uvedeny metody a analýzy použité v praktické 
části. 
V praktické části práce je provedena studie proveditelnosti pro rekonstrukci 
závodiště v Praze – Velké Chuchli. 
Klíčová slova 






This diploma thesis deals with the feasibility study for the reconstruction of the 
racetrack in Prague – Velka Chuchle. 
The theoretical part of the thesis involves the inclusion of a feasibility study in 
project management, its definition and structure. The most extensive part is devoted 
to the structure of a feasibility study, which includes especially methods and analyses 
used in the practical part.  
In the practical part of the thesis is a feasibility study for the reconstruction of the 
racetrack in Prague – Velka Chuchle. 
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Prostřednictvím této diplomové práce bych ráda pomohla společnosti TMM s.r.o. 
s rozhodnutím o realizaci jimi zamýšleného projektu. Jsem pravidelným návštěvníkem 
areálu závodiště ve Velké Chuchli a z tohoto důvodu jsem při výběru tématu své 
diplomové práce oslovila vedení společnosti TMM s.r.o. Díky následné konzultaci 
s ředitelem závodiště jsem byla seznámena s plánovaným projektem, ke kterému je 
potřeba sepsat studii proveditelnosti. 
Společnosti TMM s.r.o. uvažuje o vybudování jezdecké haly v prostorách závodiště, 
která by sloužila pro trenéry parkurových koní a pořádání parkurových závodů. Tržby 
z pronájmu této haly a účasti v parkurových závodech by měly společnosti pomoct 
s nákladnou údržbou areálu. 
Ve své diplomové práci se zabývám teoretickým vymezením projektového řízení 
a studie proveditelnosti a zpracováním studie proveditelnosti pro rekonstrukci 
závodiště v Praze – Velké Chuchli. Cílem této práce je zjistit, zda se rekonstrukce 
závodiště ve Velké Chuchli vyplatí, a zda by ji společnost TMM s.r.o. měla realizovat. 
Teoretická část práce se skládá ze dvou kapitol. První kapitolou je „Projektové řízení“, 
kde jsou vymezeny důležité definice a charakteristiky s ním související. Tato kapitola 
obsahuje dvě podkapitoly. První je podkapitola „Projekt“, ve které jsou uvedeny 
některé definice a součásti projektu a druhá podkapitola „Řízení rizik“, která se zabývá 
řízením rizik v projektu. 
Druhou kapitolou teoretické části je „Studie proveditelnosti“, která se skládá ze dvou 
podkapitol. Podkapitola „Definice a účel studie proveditelnosti“ obsahuje základní 
charakteristiky studie a druhá podkapitola „Struktura studie proveditelnosti“, které je 
věnováno více prostoru, detailně vysvětluje jednotlivé části studie. Jedná se mimo jiné 
o marketingové analýzy, nástroje pro implementaci projektu a metody ekonomického 
zhodnocení projektu. 
Praktická část diplomové práce je věnována studii proveditelnosti pro rekonstrukci 
závodiště. Obsahuje devět podkapitol, které dohromady tvoří strukturu studie 
proveditelnosti. V první s názvem „Pozadí projektu“ jsou uvedeny informace 
o projektu, jeho cíl, zadavatel studie proveditelnosti a technické parametry areálu 
závodiště ve Velké Chuchli.  
Druhou a nejobsáhlejší podkapitolou je „Marketingová analýza“, která zahrnuje 
analýzy externího a interního prostředí podniku, strategický marketing, operativní 
marketing a volbu strategie.  
Následuje „Umístění, místo výstavby a prostředí“ kde jsou popsány důvody pro 




Podkapitola „Technologická specifikace“ obsahuje technické řešení projektu, 
kalkulace na výstavbu a vybavení jezdecké haly včetně množství kalkulovaných 
položek a nákres vnitřní části objektu.  
Další podkapitola „Organizace a režijní náklady“ zahrnuje organizační strukturu 
společnosti TMM s.r.o. a rozpis režijních nákladů souvisejících s plánovaným projektem.  
V podkapitole „Lidské zdroje“ jsou charakterizovány jednotlivé funkce, které budou 
zaměstnanci společnosti zastávat v případě realizace projektu.  
Podkapitola „Implementace projektu“ se týká popisu jednotlivých činností 
souvisejících s projektem a je zde zahrnut i časový plán implementace projektu.  
Předposlední podkapitolou je „Hodnocení projektu“, kde jsou zobrazeny odhady 
poptávky a tržeb, způsob financování a ekonomické hodnocení projektu.  
Poslední podkapitolou je „Závěr studie proveditelnosti“, kde jsou shrnuty výsledky 





1. Projektové řízení 
Nejprve bych se chtěla věnovat samotnému řízení projektů, jeho definici a významu 
pro podnik. 
S řízením projektů se setkáváme téměř každý den ať už v běžném životě nebo 
v zaměstnání. Existuje řada definic charakterizujících projektové řízení. Jedna z nich 
říká, že „Projektové řízení je uplatnění znalostí, dovedností, nástrojů a technik 
v projektových činnostech s cílem splnit nebo překročit potřeby zájmových skupin 
a jejich očekávání od projektu.“ (Vytlačil, 2008, s.18) Podobná je i definice: „Projektové 
řízení je aplikace vědomostí, dovedností, nástrojů a technik pro činnosti projektu za 
účelem dosažení projektových požadavků.“ (Kuncová aj. ,2016, s.17) Naproti tomu 
Radek Doskočil ve své knize charakterizuje projektové řízení jako vědeckou 
disciplínu, či umění, díky němuž je efektivně a účinně dosahováno změn. 
(Doskočil, 2013, s.13) 
Projektové řízení lze charakterizovat následujícími principy: 
• systémový přístup, 
• metodický postup, 
• strukturování problému, 
• přiměřené prostředky, 
• týmová práce, 
• využití informačních technologií, 
• zásady trvalého zlepšování, 
• integrace lidí, procesů a zdrojů. 
(Doležal, 2016, s.16) 
Rozlišujeme pět základních manažerských oblastí z hlediska řízení projektů. 
Nejprve je zahájení, během něhož jsou definovány cíle projektu a jeho hlavní účel. Další 
oblastí je plánování, kde jsou stanoveny metody a postupy vedoucí ke splnění 
vytyčených cílů, časový plán a finanční rozpočet. Poté následuje realizace 
naplánovaných metod a postupů a sledování, během kterého se monitoruje stav 
a postup prací v rámci projektu. V případě, že existují odchylky od původního plánu, je 
právě díky důkladnému monitorování možnost je včas odhalit a eliminovat. Na závěr 
je ověřeno, zda došlo ke splnění cílů projektu a ukončí se veškeré práce. 
(Doležal, 2016, s.16) 
1.1. Projekt 
1.1.1. Definice 
Stejně jako projektové řízení i projekt má řadu definic. Dle Ing. Doležala zní definice 
projektu takto: „Projekt je jedinečný časově, nákladově a zdrojově omezený proces 
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realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů v požadované kvalitě 
a v souladu s platnými standardy a odsouhlasenými požadavky.“ (Doležal, 2016, s.17) 
Další definicí projektu je: „Projekt je série jednotlivých kroků navržených pro dosažení 
určitého cíle, které vyžadují čerpání zdrojů, za podmínek dodržení časového plánu, 
rozpočtu a kvalitativních kritérií vytvořeného systému.“ (Vytlačil, 2008, s.10) Třetí 
definicí, kterou jsem vybrala je: „Projekt je možné označit jako změnu, kdy ve své 
podstatě se jedná o jedinečný proces změny z výchozího do cílového stavu.“ 
(Doskočil, 2013, s.14) 
Projekt musí splňovat následující podmínky. Za prvé musí být jedinečný, což 
znamená, že nejde o pravidelný sled činností, které jsou v podniku běžně vykonávány. 
Projekt musí být vymezený jak z hlediska termínů a rozpočtu, tak z hlediska zdrojů 
a legislativních a jiných požadavků. Další podmínkou je realizovatelnost projektu, tedy 
mít pracovníky, kteří jsou schopni daný projekt úspěšně realizovat. Projekt by neměl 
být triviální, měl by řešit složitější a komplexnější problém a měl by vykazovat vyšší 
riziko než běžně prováděné činnosti v podniku. Mezi projekty můžeme zařadit vývoj 
nového informačního systému, stavební a investiční záměry, vývoj nového či inovaci 
stávajícího produktu či přesun sídla podniku. Ideální jsou projekty s dobou trvání do 
jednoho roka, s každým dalším měsícem roste rizikovost projektu. (Doležal, 2016, s.19) 
1.1.2. Životní cyklus 
Každý projekt má svůj životní cyklus, který se skládá ze tří fází. První fází je 
předprojektová fáze, kdy dochází ke vzniku myšlenky projektu a úvahám o smyslu 
projektu. Druhou fází je samotný projekt a třetí fází je poprojektová fáze, kde dochází 
k závěrečnému hodnocení projektu. (Doležal, 2016, s.54) 
1.1.3. Zainteresované strany 
Aby byl projekt úspěšný je zapotřebí spolupráce zainteresovaných stran. 
Zainteresovanými stranami jsou osoby či společnosti, které se na projektu aktivně 
podílí. Mezi zainteresované strany řadíme zadavatele projektu, jehož cílem je realizace 
projektu, dále zákazníky, kteří budou z případné realizace projektu těžit, vlastníka 
projektu, dodavatele, investora a dotčené strany, které do výše uvedených skupin 
zainteresovaných stran nepatří, ale projekt se jich dotýká. Zástupci těchto 
zainteresovaných stran, kde často i jedna osoba/společnost zastává více funkcí, tvoří 
řídící výbor projektu, který řeší záležitosti spojené s projektem. (Doležal, 2016, s.65) 
Cíle 
Všechny cíle projektu musí být tzv. SMART. Písmeno S znamená, že by cíl měl být 
specifický čili konkrétní a jasně definovaný. M značí měřitelnost cíle, což znamená, že 
musíme být schopni na základě daných kritérií posoudit, zda k naplnění cíle 
došlo, případně v jaké míře. Písmeno A definuje akceptovatelnost cíle 
zainteresovanými osobami v daném projektu. R jakožto realistický, znamená, že cíl 
musí být uskutečnitelný a T značí časovou ohraničenost cíle. (Doležal, 2016, s.79) 
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1.1.4. Předprojektové analýzy a studie 
Před zahájením samotného projektu se provádí předprojektové analýzy a studie. 
Mezi méně časté studie můžeme zařadit studii příležitosti, která se zabývá zjištěním, 
zda je na návrh zamýšleného projektu vhodná doba. Tato studie by měla obsahovat 
analýzu podnětů, příležitostí, hrozeb a nutných reakcí, analýzu problémů, základní 
koncepci a obsah záměru, odhad nadějnosti záměru, základní předpoklady, 
upozornění na významná rizika a závěrečná doporučení. Studie může mít i jinou 
podobu, vždy záleží na potřebách konkrétního zamýšleného projektu. 
(Doležal, 2016, s.100) 
Další studií, již častěji používanou, je studie proveditelnosti. V této studii je 
definován obsah projektu, termín zahájení a ukončení projektu a odhadované náklady 
a zdroje potřebné k dosažení cílů projektu. Výsledkem studie je doporučení, zda 
projekt realizovat, případně jakou variantu realizace zvolit. Studií proveditelnosti se 
zabývá podrobněji následující kapitola. (Doležal, 2016, s.101) 
1.1.5. Kritéria úspěchu projektu 
Projekt je považován za úspěšný, pokud splní následující kritéria: 
• Výsledný produkt je funkční a odpovídá stanovenému zadání. 
• Požadavky zákazníka jsou splněny. 
• Produkt se dostal na trh ve stanoveném čase. 
• Produkt z hlediska ceny a jakosti odpovídá plánu. 
• Předpokládaná návratnost investice je dosahována. 
• Vliv na životní prostředí je v normě. 
(Doležal, 2016, s.108) 
Výše uvedená kritéria jsou nazývána jako tvrdá kritéria úspěchu, která lze změřit 
číselně stanoveným parametrem a jsou vyjadřována objektivně. Je nutné předem určit 
jak samotná kritéria, tak i hodnoty, kterých mají dosahovat. (Doležal, 2016, s.108) 
Dalšími kritérii, která mají vliv na úspěšnost projektu jsou tzv. měkká kritéria 
úspěchu. Mezi tato kritéria patří spokojenost zákazníků, spokojenost sponzorů, 
pozitivní vnímání změny zaměstnanci či motivace projektového týmu. Tato kritéria 
jsou subjektivní, a protože je nelze změřit, jsou vyhodnocována na základě pohovorů 
a dotazníků. (Doležal, 2016, s.108) 
Důležitými faktory, které ovlivňují úspěch či neúspěch celého projektu, jsou kritické 
faktory úspěchu. Tyto faktory lze zjistit pomocí metody analýzy kritických faktorů 
úspěchu projektu (Critical Succes Factor Analysis – CSFA). Vhodné je vybrat maximálně 
5 kritických faktorů úspěchu a na tyto se zaměřit. (Doležal, 2016, s.109) 
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1.1.6. Příprava projektu 
V této fázi projektu je cílem vytvořit plán řízení projektu, kde jsou definovány 
postupy a výchozí plány pro všechny oblasti projektu. Mezi tyto oblasti patří: 
• řízení projektu, 
• rozsah projektu, 
• čas v projektu, 
• náklady, 
• kvalita projektu, 
• lidské a ostatní zdroje v projektu, 
• komunikace, 
• projektová rizika, 
• externí služby a zboží, 
• zainteresované strany. 
(Doležal, 2016, s.112) 
O konkrétních oblastech, které budou v rámci plánu řízení projektu řešeny, 
rozhodne tým řízení projektu. Tento tým také poté určí, jak by dané oblasti měly být 
řešeny a sestaví výchozí plány. (Doležal, 2016, s.113) 
1.1.7. Realizace projektu 
Ve chvíli kdy je schválen plán řízení projektu, je zahájena realizační fáze projektu. 
Realizační fáze bývá zahájena kick-off meetingem, což je shromáždění 
zainteresovaných stran, které se vzájemně seznámí s plánem řízení projektu. V rámci 
kick-off meetingu dojde k představení členů projektového týmu, je zde přednesen 
název a cíl projektu a očekávané výstupy projektu. Dalšími body agendy může být 
smysl realizace projektu, harmonogram, rozpočet, zodpovědnosti či rizika projektu. 
Také by v rámci meetingu mělo být vyřešeno, jak budou jednotlivé fáze projektu 
kontrolovány a jak bude probíhat komunikace mezi členy projektového týmu. 




Obrázek 1 - Proces řízení projektu 
1.1.8. Ukončení projektu 
Projekt může být ukončen po předání a schválení výstupů projektu vlastníkem či 
zákazníkem. Následně je vypracována závěrečná zpráva, kde je shrnut průběh 
projektu, zkušenosti získané realizací projektu a případná doporučení pro další 
podobné projekty. Po ukončení projektu, je výsledný produkt či služba uveden na trh. 
(Doležal, 2016, s.297) 
1.2. Řízení rizik 
Každý projekt je rizikový, a proto je důležité brát možná rizika v potaz a snažit se je 
eliminovat nebo řídit. Řízení rizik je proces, který se snaží zamezit výskytu nežádoucích 
situací a dopadů, případně tyto dopady pomáhá řešit. Aby podnik znal možná rizika 
související s projektem, je nutné provést analýzu daných rizik. 
(Smejkal, Rais, 2013, s.116) 
Mezi základní rizika patří: 
• přírodní katastrofy a havárie, 
• rizika ochrany životního prostředí, 
• finanční rizika, 
• projektová rizika, 
• obchodní rizika, 
• technologická rizika, 
• technická rizika, 
• politická rizika, 
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• bezpečnostní rizika. 
(Smejkal, Rais, 2013, s.115) 
Pro analýzu rizik se používají různé metody, které závisí na typu projektu. Jednou 
z nich je metoda Failure Modes and Effects Analysis (FMEA), která se snaží identifikovat 
příčiny vzniku nežádoucích efektů. Na FMEA pak navazuje metoda Hazard and 
Operability Analysis (HAZOP), která kromě příčin analyzuje i následky. Další metodou je 
Preliminary Hazard Analysis (PHA), která má za úkol předběžně zanalyzovat potenciální 
nebezpečí, které podniku či projektu hrozí. Poslední metodou, kterou zde zmíním, je 
metoda What if?, která je založena na brainstormingu a má zjistit jaké jsou možné 
neočekávané události, které mohou projekt ohrozit. (Smejkal, Rais, 2013, s.119) 
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2. Studie proveditelnosti 
2.1. Definice a účel studie proveditelnosti 
Studii proveditelnosti je důležité zpracovat, abychom zjistili, jestli je projekt 
životaschopný. Samotná studie nám poskytne data a informace, která jsou nezbytná 
pro realizaci daného projektu. Těmito daty jsou hlavní cíle projektu, marketingové 
strategie, očekávané tržní podíly, dopady na životní prostředí apod. Je zde i finanční 
část zahrnující náklady na pořízení a marketing a také tržby a analýza návratnosti 
investice. Součástí studie proveditelnosti je i analýza rizik projektu a možnosti jejich 
minimalizace či citlivostní analýza, díky které lze zjistit dopady změn jednotlivých 
parametrů projektu na výstupní parametry. (Vytlačil, 2008, s.96) 
Studie proveditelnosti obsahuje kromě výstupů samotného plánu projektu také 
vstupní technické a ekonomické informace, které jsou nezbytné pro samotnou 
realizaci projektu.  Podoba studie proveditelnosti závisí na typu projektu, pro který je 
zpracována, nicméně struktura většinou vychází ze standardu dle publikace Manual for 
the Preparation of Industrial Feasibility Studies, kterou od roku 1978 vydává OSN pro 
průmyslový rozvoj. (Kuncová aj. ,2016, s.29) 
Studie proveditelnosti se především vypracovává pro projekty, které jsou finančně 
náročné, avšak její vypracování záleží většinou na investorovi a může být zpracována 
pro jakýkoliv projekt. (Kuncová aj. ,2016, s.29) 
Díky studii proveditelnosti získáme následující odpovědi na otázky ohledně 
projektu: 
• Je projekt relevantní? 
• Je projekt technicky a ekonomicky proveditelný? 
• Je projekt udržitelný (především v provozní fázi)? 
• Je projekt ekonomicky efektivní? 
(Kuncová aj., 2016, s.30) 
2.2. Struktura studie proveditelnosti 
Struktura studie proveditelnosti nám pomáhá studii řádně zpracovat, ale může se 
lišit dle účelu a povahy samotného projektu. (Kuncová aj. ,2016, s.30) 
Struktura může být následující, jak je popsáno v knize doc. Vytlačila „Projektové 
řízení a řízení projektů“: 
• Pozadí projektu – historie 
• Analýza trhu a marketingová strategie 
• Materiálové vstupy a dodávky 
• Organizace a režijní náklady 
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• Lidské zdroje 
• Implementace projektu 
• Hodnocení projektu a financování 
(Vytlačil, 2008, s.106) 
2.2.1. Pozadí projektu – historie 
V této kapitole dokumentu má být uvedeno jméno a adresa iniciátora projektu, tedy 
osoby, která za celým projektem stojí. (Vytlačil, 2008, s.106) 
Dále by zde mělo být pozadí projektu, kde jsou rozebrány mimo jiné důvody, které 
iniciátora vedly k myšlence samotného projektu a také kdo bude celý projekt 
investovat. (Vytlačil, 2008, s. 108) 
V této kapitole dále najdeme autora studie proveditelnosti, historii projektu 
a náklady na studie a průzkumné práce. (Vytlačil, 2008, s.109) 
Struktura této části studie proveditelnosti může vypadat následovně: 
• popis, základní ideje projektu 
o základní parametry projektu, 
o cíl projektu, 
o lokalizace projektu, 
o výstupy projektu, 
o přehled interních i externích strategií, které projekt naplňuje, 
o geografické úrovně projektu, 
• charakteristika realizátora projektu, 
o názvy a sídla, 
o možnosti z hlediska financování projektu, 
o role v projektu, 
o další relevantní informace, 
• historie projektu, 
o dosavadní vývoj projektu, 
o přehled dosud zpracovaných studií, analýz a technické dokumentace, 
• studie proveditelnosti, 
o důvod zpracování a zadavatel, 
o autorský tým, 
• náklady přípravných studií a dosavadní dokumentace, 
o předinvestiční studie, 
o studie příležitostí, 
o studie proveditelnosti, 
o dílčí studie, 
o náklady na expertní posudky, 
o náklady na další nutnou dokumentaci. 
(Kuncová aj., 2016, s.30) 
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2.2.2. Analýza trhu a marketingová strategie 
Analýza trhu a marketingová strategie je jednou z nejdůležitějších kapitol studie 
proveditelnosti. Pomocí analýzy trhu zjistíme, jakým směrem se má projekt ubírat, jaký 
zvolit výrobní program a technologie a také vhodné umístění. (Vytlačil, 2008, s. 109) 
Následujícím krokem, po analýze trhů a poptávky, je zvolení marketingové strategie, 
která je základem pro určení výrobního programu, materiálových vstupů, 
odpovídajících technologií, potřebných pracovních sil a umístění výroby. (Vytlačil, 
2008, s.109) 
Marketingový výzkum 
Aby mohla být zvolena správná marketingová strategie, je nezbytné provést 
marketingový výzkum. Způsoby zisku potřebných dat dělíme na sekundární 
(využijeme již známá data) a primární (data si pomocí speciálních šetření zjistíme 
sami). Vzhledem k nákladnosti primárního způsobu sběru dat je dobré nejprve využít 
sekundární zdroje a až v případě nedostatečnosti přejít ke zdrojům primárním. 
(Vytlačil, 2008, s.109) 
Dalším bodem této kapitoly je určení cílového trhu. Je důležité si stanovit cílový trh 
a poté provést jeho popis a analýzu. Zanalyzovat je potřeba především strukturu 
průmyslu, což jsou dodavatelé, typy podniků a organizace v daném průmyslu. Dále se 
analýza týká zákazníků a konkurence. Patří sem i popis produktů spolu s kvalitou, 
zárukami a poprodejními službami. Analýzu trhu provádíme buď pro celý trh nebo pro 
jeho segmenty. (Vytlačil, 2008, s.110) 
Analýza zákazníků a segmentu trhu je následujícím bodem této kapitoly. Zde jsou 
určeni cíloví zákazníci spolu se svými potřebami a chováním. Dále je potřeba 
zanalyzovat o jaké zboží mají zákazníci na trhu zájem, jaké jsou jejich motivy ke koupi 
daného zboží a také jaké množství a jak často nakupují. (Vytlačil, 2008, s.110) 
Také je nezbytná analýza distribučních kanálů, kde je vyřešeno, jak se produkt 
dostane ke konečnému spotřebiteli. Kromě samotného produktu se distribučními 
kanály přenáší i informace. Distribuční kanály se dělí na distribuci pomocí 
velkoobchodu, distribuci pomocí maloobchodu a distribuci přímo spotřebiteli. 
Distribuce pomocí velkoobchodu se používá hlavně pro distribuci velkého množství 
druhů produktů, které je dodáno do spousty malých prodejen. Naproti tomu distribuce 
pomocí maloobchodu se používá především pro distribuci kvalitnějšího zboží, 
případně zboží, kde je zapotřebí další asistence ze strany prodávajícího, například 
asistence při dodání či servis. Distribuce přímo spotřebiteli je užívána zejména 
v případech, kdy je nutné být v přímém kontaktu se zákazníky, například při výrobě 
výrobních prostředků. (Vytlačil, 2008, s.111) 
Poté je potřeba provést analýzu konkurence, během které by mělo být zjištěno tržní 
chování, cíle a silné a slabé stránky konkurentů. Je vhodné také zjistit, jaké jsou jejich 
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záměry do budoucna, a jaká je jejich předpokládaná reakce na vstup nového 
konkurenta na trh. (Vytlačil, 2008, s.111) 
Další analýzou je analýza vnitřního prostředí, která se provádí u existujících podniků, 
které mají investiční záměr. Tato analýza se váže k řízení, marketingu, výrobě, výzkumu 
a vývoji, financím a personalistice firmy. Aby bylo možné určit strategii celého projektu, 
je zapotřebí znát cíle a strategie, silné a slabé stránky a klíčové schopnosti podniku. 
(Vytlačil, 2008, s.114) K analýze prostředí lze využít SWOT analýzu, kde jsou zjišťovány 
nejprve příležitosti a hrozby působící na podnik zvenčí a poté silné a slabé stránky 
podniku. (Jakubíková, 2013, s.129)  
SILNÉ STRÁNKY 
➢ Skutečnosti, které jsou výhodné 
pro podnik i pro zákazníky. 
SLABÉ STRÁNKY 
➢ Věci, které by podnik měl zlepšit 
či eliminovat. 
PŘÍLEŽITOSTI 
➢ Skutečnosti, které by mohli 
podniku zvýšit poptávku či jinak 
přinést úspěch. 
HROZBY 
➢ Skutečnosti či události, které 
mohou zapříčinit neúspěch 
podniku. 
Obrázek 2 - SWOT analýza příklad 
Ze SWOT analýzy může vycházet matice TOWS, kde jsou definovány jednotlivé 
strategie, na základě poznatků ze SWOT analýzy. (Jakubíková, 2013, s.131) 
STRATEGIE SO (maxi-maxi) 
➢ V této strategii podnik zastává 
ofenzivní přístup, využívá svých 
silných stránek a příležitostí, 
které se mu nabízejí. 
STRATEGIE WO (mini-maxi) 
➢ Tato strategie je spojena 
s opatrným přístupem, podnik 
investuje do eliminace slabých 
stránek a využívá příležitostí. 
STRATEGIE ST (maxi-mini) 
➢ V této strategii jde opět o 
ofenzivní přístup podniku a 
podnik se pomocí silných 
stránek snaží eliminovat hrozby. 
STRATEGIE WT (mini-mini) 
➢ Tato opatrná strategie vede 
podnik k dělání kompromisů, 
ústupků a postupnému opuštění 
trhu. 
Obrázek 3 - TOWS matice příklad 
Dále ze SWOT analýzy či matice TOWS mohou vycházet matice EFE, IFE a IE. Matice 
EFE se zabývá hodnocením externích faktorů, tedy příležitostí a hrozeb a jejím 
výsledkem je určení hodnoty externí pozice strategického záměru. Hodnoty jsou 
v rozmezí od 1 do 4, s tím, že 1 je slabá pozice a 4 silná. Matice IFE se zabývá 
hodnocením faktorů interní analýzy, tedy silných a slabých stránek podniku 
a výsledkem je určení interní pozice strategického záměru, kde hodnoty mají stejný 
význam jako u matice EFE. Z matic EFE a IFE pak vychází matice IE, která hodnotí interní 
a externí vlivy a pomáhá podniku stanovit vhodnou strategii. (Jakubíková, 2013, s.131) 
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Tabulka 1 - Matice EFE/IFE příklad 
EFE/IFE Váha Stupeň vlivu Váha x stupeň vlivu 
Příležitosti/Silné stránky 
1.  3-4  
2.  3-4  
Hrozby/Slabé stránky 
1.  1-2  
2.  1-2  
Celkem 1,00  1-4 
Následně se určí budoucí data. Určení budoucích dat je považováno za velmi 
složitou část marketingového výzkumu, protože je zde potřeba určit budoucí vývoj 
trhu a stanovit budoucí poptávku. K určení budoucích dat je možné použít 
extrapolační metody, metody úrovně spotřeby, metody koeficientu spotřeby či 
regresní modely. (Vytlačil, 2008, s.114)  
Na konci kapitoly je shrnutí celého marketingového výzkumu, které je základem pro 
strategii projektu a marketingovou strategii. (Vytlačil, 2008, s.115) 
Návrh strategie projektu 
Díky strategii projektu lze určit, jaké prostředky a činnosti jsou potřeba pro naplnění 
cílů celého projektu. Nejprve se provede situační analýza, kde jsou analyzovány zdroje, 
technologie, místo, finance a cíle podniku. Poté je vypracována SWOT analýza, kde jsou 
identifikovány silné a slabé stránky podniku a jeho příležitosti a hrozby. Z této analýzy 
a výsledků marketingového výzkumu se definují cíle projektu, strategie projektu 
a marketingová strategie. (Vytlačil, 2008, s.115) 
Podnik by si měl určit geografickou strategii, která mu pomůže vymezit pozici vůči 
konkurentům. Podnik zde definuje své trhy na základě jejich umístění. Postupem času 
se tato strategie může inovovat, podnik může expandovat na nové trhy, na kterých 
doposud nepůsobil. Typy geografické strategie se dělí dle zaměření na: 
• segmenty geograficky omezeného lokálního nebo regionálního trhu, 
• jeden zvolený segment v určité geografické oblasti, 
• zvolený segment na národním trhu a mezinárodních trzích, 
• veškeré segmenty nacházející se ve všech geografických oblastech. 
(Vytlačil, 2008, s.115) 
Další strategií je strategie z hlediska podílu na trhu. Pokud se jedná o investiční 
projekt je nutné určit dlouhodobou tržní pozici, kterou chce podnik mít na daném trhu 
či jeho segmentu. (Vytlačil, 2008, s.115) 




Obrázek 4 – Vztah mezi ziskovostí a podílem na trhu 
Na obrázku č.4, znázorňujícím vztah ziskovosti a podílu na trhu, vidíme, že pokud je 
podnik zaměřen na omezený počet výrobků či zákazníků, může být i malý tržní podíl 
generovat vyšší zisky. Naopak s nárůstem objemu prodeje se tržní podíl zvyšuje, čímž 
narůstají investiční, výrobní a marketingové náklady, avšak výnosy mohou růst 
pomaleji a tím pádem se zhoršuje rentabilita. Následně už zvýšení tržního podílu vede 
ke zlepšení rentability, jak je vidět právě ve výše uvedeném obrázku. (Vytlačil, 2008, 
s.116) 
Dále si definujeme tři základní strategie projektu. První strategií je strategie 
vůdcovství v nákladech, jejímž cílem je dosáhnout a udržet nižší náklady, než má 
konkurence. Jedním ze způsobů, jak těchto nákladů dosáhnout je mít větší podíl na 
trhu než konkurence, protože vyšší objem produkce nám zajistí nižší náklady na jeden 
produkt a tím pádem jsme schopni nabízet produkty za nižší ceny. Dalším způsobem 
je sehnat levnější suroviny či komponenty, než má konkurence. Pokud chceme jít 
cestou strategie nákladového prvenství je třeba se řídit těmito body: 
• Rozsáhle investovat a mít přístup ke kapitálu. 
• Vylepšit či inovovat podnikové procesy, především výrobní. 
• Návrh produktů, které se budou snadno vyrábět. 
• Distribuční systém, který nebude příliš nákladný. 
(Vytlačil, 2008, s.116) 
Další strategií je strategie diferenciace, tedy odlišení, kde se podnik snaží nabízet 
produkty či služby, které konkurence ve svém portfoliu nemá. Aby podnik dosáhl této 
strategie musí zajistit: 
• Výzkum a vývoj, který bude výkonný. 
• Najít zákazníky, kteří mají větší kupní sílu. 
• Úroveň marketingu musí být vysoká. 
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• Efektivní spolupráce s distribučními kanály. 
(Vytlačil, 2008, s.116) 
Poslední strategií je strategie tržního výklenku neboli zaměření, která se opírá 
o skutečnost, že zacílení na jasně určený cíl je efektivnější než působení mezi veškerou 
možnou konkurencí. Takovýto projekt bývá zaměřený buď na konkrétní omezený 
zákaznický segment či geografickou oblast. (Vytlačil, 2008, s.117) 
Podnik by si měl vybrat jednu ze tří strategií a také spolu s tím rozhodnout o ceně 
svých produktů. V rámci strategie nákladového prvenství budou nižší prodejní ceny 
než u strategie diferenciace a u strategie tržního výklenku budou ceny zpravidla 
nejvyšší. (Vytlačil, 2008, s.117) 
Dále existují strategie z pohledu vztahů produkt trh, jež shrnuje následující tabulka: 




Starý Strategie průniku Strategie rozvoje produktů 
Nový Strategie rozvoje trhu Strategie diverzifikace 
(Vytlačil, 2008, s.117) 
Dalšími strategiemi jsou strategie konkurence a tržní expanze. Strategie 
konkurence je vhodná pro nasycené či klesající trhy a je potřeba zde popsat, jak přesně 
získáme trh od našich konkurentů.  Naproti tomu strategie tržní expanze počítá 
s vytvořením nového trhu či zvětšením objemu již existujícího trhu, což je vhodné 
zejména pokud se změní zvyky zákazníků. (Vytlačil, 2008, s.117) 
Následuje samotný výběr strategie projektu. K vybrání správné strategie je důležité 
vědět, v jaké geografické oblasti chceme působit. Dále je potřeba rozhodnout základní 
strategii a také očekávaný tržní podíl a dobu jeho dosažení. Dalším krokem je 
rozhodnutí o vhodné strategii produkt-trh, která se pojí s přípravou marketingové 
kampaně. Neméně důležité je rozhodnutí ohledně cílové skupiny, na kterou bude 
projekt zaměřen a také volba strategie typu konkurence-rozšíření trhu. Podnik by si 
měl dále definovat klíčové dovednosti, které jsou zapotřebí vzhledem ke konkurenci 
a rozhodnout se, zda bude soběstačný nebo bude spolupracovat i s jinými podniky. 
(Vytlačil, 2008, s.118) 
Během vypracovávání studie nelze uvažovat pouze jednu alternativu, ale také další 
strategie, u kterých je potřeba provést analýzu z hlediska podpory původních cílů 




Marketingový koncept má dvě základní dimenze: 
• strategická dimenze 
• a operační dimenze. 
(Vytlačil, 2008, s.118) 
Strategická dimenze obsahuje řízení marketingových aktivit, které jsou 
dlouhodobé, a mezi její činnosti patří určení cílové skupiny zákazníků, stanovení 
marketingových cílů a určení marketingové strategie. (Vytlačil, 2008, s.119) V rámci 
strategické dimenze je potřeba provést segmentaci, zacílení a určit pozici, kterou chce 
firma u potenciálních zákazníků zastávat. V rámci segmentace podnik zkoumá trh, ve 
kterém se nachází či plánuje nacházet. Tento trh je rozdělen na segmenty dle 
geografického, demografického, psychografického a behaviorálního hlediska. Dále 
podnik zacílí na jeden či více určených segmentů, a nakonec vymezí pozici svého 
produktu u zacílených segmentů. (Jakubíková, 2013, s.161) 
Operační dimenze obsahuje využívání jednotlivých marketingových metod spolu 
s rozpočtem. Mezi jejími činnostmi najdeme marketingový mix, tedy produkt, cenu, 
podporu prodeje a distribuci. (Vytlačil, 2008, s.119) U poskytování služeb je 
marketingový mix rozšířen o další prvky jako jsou lidé, procesy a materiální prostředí.  
V případě produktu, jsou řešeny především jeho části jako je jádro produktu, vlastní 
produkt, rozšířený produkt a celkový produkt. Dále zde může být životní cyklus 
produktu, definice produktových řad a technická specifikace. U ceny se řeší cenová 
politika produktu, včetně samotného stanovení ceny. V rámci distribuce jsou 
definovány distribuční kanály a strategie a komunikační mix se zabývá formou 
seznámení potenciálních zákazníků s produktem. (Jakubíková, 2013, s.200) 
Marketingové náklady a výnosy projektu 
Předpokládané marketingové náklady a výnosy zjistíme díky zvolené marketingové 
strategii a marketingovému mixu a také pomocí metod, o kterých jsem psala 
v předešlých odstavcích. (Vytlačil, 2008, s.122) 
Pro určení výnosů z projektu se neuvažují nepřímé daně, mezi něž patří daň 
z přidané hodnoty, daň z příjmu a spotřební daň, protože na ekonomické zhodnocení 
projektu nemají vliv. Jsou však důležité v rámci porovnávání cen našich produktů 
s konkurenčními produkty, protože ne vždy je u cen uvedeno, zda jsou s DPH či nikoliv. 
(Vytlačil, 2008, s.122) 
Dále by ve studii proveditelnosti měl být výrobní program, tedy informace ohledně 
úrovně produkce, která má být v jednotlivých obdobích dosažena. 
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2.2.3. Materiálové vstupy a dodávky 
V této kapitole jsou zaznamenány veškeré vstupy, například materiály, které jsou 
nezbytné pro výrobní operace, a jejich náklady. Jsou zde následující klíčové činnosti: 
• Stanovit požadavky na vstupy, tedy jaké bude jejich množství a kvalita. 
• Analyzovat dostupnost vstupů. 
• Zjistit možnosti nahrazení některého ze vstupů v případě jeho nedostatečné 
dostupnosti. 
• Určit náklady. 
• Stanovit rizika. 
• Výběr vhodných dodavatelů s ohledem na cenu a rizika. 
(Vytlačil, 2008, s.122) 
Klasifikace surovin a dodávek 
V této části studie jsou definovány suroviny, zpracovaný průmyslový materiál 
a komponenty, pomocný materiál, energie a náhradní díly. 
Mezi suroviny řadíme nezpracované materiály, které se používají ve výrobě. Patří 
mezi ně zemědělské produkty, lesní produkty, mořské produkty a minerální produkty. 
(Vytlačil, 2008, s.123) 
Do zpracovaného průmyslového materiálu a komponent řadíme například tyčovou 
ocel, šrouby atd. U tohoto materiálu je nutné si definovat požadavky ohledně 
potřebného množství, dostupnost a náklady. (Vytlačil, 2008, s.123) 
Do pomocného materiálu jsou zahrnuty materiály potřebné pro údržbu, barvy 
a balící materiál. (Vytlačil, 2008, s.123) 
Energie tvoří jednu z nejvýznamnějších částí vstupů. Patří sem elektrická energie, 
voda, palivo, pára a stlačený vzduch. Je třeba uvažovat i o dalších nákladech spojených 
s energiemi jako jsou náklady na čištění vody, investice do ochrany životního prostředí 
v případě použití pevných paliv či náklady na dodání energií. (Vytlačil, 2008, s.123) 
Aby byl zajištěn plynulý chod výrobních zařízení, je potřeba sepsat seznam 
klíčových náhradních dílů. Počet zásob by měl být optimální vzhledem k povaze 
výroby. (Vytlačil, 2008, s.123) 
Dodavatelský marketing a program 
Mezi cíle dodavatelského marketingu patří minimalizace nákladů, minimalizace 
rizika a utužování vztahů s dodavateli. Minimalizace nákladů můžeme docílit pomocí 
důkladného výběru dodavatele a správnou skladbou a frekvencí dodávek. 
Minimalizace rizika dosáhneme tím, že nebudeme spolupracovat s nespolehlivými 
dodavateli. To znamená, že si musíme vybrat dodavatele, který nám dodá zboží v námi 
požadované kvalitě a termínu. Zajištění příznivých vztahů s dodavateli je možné 
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dosáhnout nejen pomocí včasných úhrad za objednané zboží, ale i formou vzájemné 
spolupráce na projektech. (Vytlačil, 2008, s.124) 
Dodavatelský program definuje, jak budou zajištěny dodávky pro produkci. Mezi 
jeho úkoly patří identifikovat zdroje dodávek a dodavatelů, připravit smlouvy, stanovit 
množství a kvality dodávek, rozhodnout o vhodném způsobu dopravy a skladování 
a zhodnotit možná rizika. (Vytlačil, 2008, s.124) 
Důležité je při výběru dodavatele zhodnotit jeho polohu, finanční sílu, ziskovost 
a také vlastníky. (Vytlačil, 2008, s.124) 
Náklady na suroviny a dodávky 
Cena vstupů je klíčovým faktorem, který ovlivňuje ekonomiku celého projektu. 
V případě tuzemských materiálů stačí posoudit současnou cenovou hladinu, trendy ve 
změnách cen a náklady na dopravu. U zahraničních materiálů je nutné počítat i se cly, 
místními daněmi, pojištěním, poplatky za přístavy či letiště a náklady na dopravu 
v zemi, odkud dodavatel pochází. Náklady na konkrétní vstup za jedno období získáme 
díky jednotkové ceně a potřebnému množství. Někdy je potřeba řešit jak variabilní, tak 
i fixní náklady, například u energií. (Vytlačil, 2008, s.124) 
2.2.4. Umístění, místo výstavby a prostředí 
Nejprve se vybírá širší geografická oblast a poté se v této oblasti řeší možnosti míst 
vhodných k výstavbě. Hodnotí se dopad na životní prostředí a dopad na okolí podniku. 
Analýza umístění 
Nejdříve je spousta alternativních umístění a ta se redukují až k jednomu 
optimálnímu umístění. O výběru umístění rozhodují následující faktory: 
• přírodní prostředí, 
• ekologický vliv projektu, 
• socio-ekonomická politika, omezení, záměry vlády, politika v oblastech, které 
se projektu přímo dotýkají (dle PEST analýzy), 
• infrastruktura. 
(Vytlačil, 2008, s.125) 
V rámci studie proveditelnosti se hodnotí kvalitativní a kvantitativní kritéria, tak, aby 
došlo k eliminaci nevhodných variant. (Vytlačil, 2008, s.126) 
Hodnocení přírodních podmínek zahrnuje analýzu klimatických podmínek a stavu 
životního prostředí. Pokud nejsou klimatické podmínky vhodné, může tato skutečnost 
mít vliv na investiční náklady. (Vytlačil, 2008, s.126) 
U ekologického vlivu se hodnotí ekologické následky projektu následovně: 
• identifikace možných vlivů, 




• závěry, komunikace a implementace. 
(Vytlačil, 2008, s.126) 
Dalším bodem je socio-ekonomická politika. Zde jsou analyzována vládní opatření, 
která se týkají podnikání v daném území. Mezi tyto opatření můžeme řadit snahu vlády 
přilákat zahraniční investory do oblastí s vysokou nezaměstnaností. (Vytlačil, 2008, 
s.126) 
Posledním a velmi důležitým bodem je infrastruktura. Mezi její složky patří: 
• doprava a komunikace, 
• energie, 
• lidské zdroje, 
• služby, které zajišťují infrastrukturu, 
• likvidace a ukládání odpadů. 
(Vytlačil, 2008, s.126) 
U dopravy a komunikace se stanoví požadavky na jednotlivé typy přepravy a také 
náklady na varianty umístění. Pokud nejsou k dispozici potřebné druhy přepravy, tak 
se musí započítat náklady na vybudování infrastruktury, případně se daná varianta 
vyloučí. (Vytlačil, 2008, s.126) 
Dále je třeba zanalyzovat kapacity vody, elektřiny a paliva. V případě 
nedostatečných kapacit energií, je možné kapacity navýšit, což však může být finančně 
náročné. (Vytlačil, 2008, s.126) 
U lidských zdrojů je důležitá kvalifikace a také jejich dostupnost. V závislosti na 
využívaných technologiích je potřeba pracovní síly řádně zaškolit. Také je nutné sehnat 
řídící pracovníky s dostatečnou kvalifikací pro daný druh práce. (Vytlačil, 2008, s.127) 
Do služeb zajišťujících infrastrukturu řadíme hodnocení kapacit stavebních, 
montážních a opravářských firem, které se zabývají budováním nebo udržováním 
infrastruktury. (Vytlačil, 2008, s.127) 
V rámci likvidace a ukládání odpadů je třeba definovat zařízení, kde se budou 
odpady ukládat, případně kde se odpady budou likvidovat. Možnosti se posuzují 
s ohledem na legislativu země, kde se uvažuje o umístění výroby a také se provádí 
odhad nákladů, jak provozních, tak investičních. (Vytlačil, 2008, s.127) 
Výběr umístění 
Při výběru umístění se vychází z analýzy umístění, rozebrané v přechozí podkapitole, 
a strategie projektu. Ve většině projektů je snaha minimalizovat výrobní a distribuční 




Materiálově orientované projekty jsou velmi náročné především kvůli dopravě 
materiálů a ostatních vstupů pro výrobu, proto je vhodné umístění výroby v místě 
těžby základních surovin, aby se snížili náklady na dopravu. U tržně orientovaných 
projektů je snaha o umístění výroby v místě spotřeby, z důvodu vysokých distribučních 
nákladů nebo nebezpečí snížení kvality hotového produktu. Nejprve jsou při výběru 
umístění uvažována kvalitativní kritéria a až poté se uvažují i kvantitativní kritéria. 
(Vytlačil, 2008, s.127) 
Výběr místa výstavby 
Při výběru místa výstavby se analyzují podobné faktory, jako při výběru umístění. 
Patří mezi ně: 
• ekologické podmínky, 
• vliv podmínek okolí, 
• socio-ekonomické podmínky, 
• místní infrastruktura, 
• strategické aspekty, 
• cena půdy, 
• příprava staveniště, 
• soulad s územními plány rozvoje. 
(Vytlačil, 2008, s.127) 
2.2.5. Technologie 
Výrobní program a kapacita výrobní jednotky 
Stanovení kapacity výrobní jednotky je jedním z nejdůležitějších bodů samotné 
studie. Jedná se o objem výroby, kterého je dosaženo v daném období. 
(Vytlačil, 2008, s.128) 
Rozlišují se dva termíny pro plánování. Prvním je běžná dosažitelná kapacita, které 
lze dosáhnout za normálních pracovních podmínek a není závislá pouze na kapacitě 
jednotlivých strojů. Jedná se o počet výrobků vyrobených za rok s uvažováním 
takových vlivů jako je údržba a přestavba zařízení, přestávky mezi směnami či 
dovolená zaměstnanců. (Vytlačil, 2008, s.128) 
Druhým termínem je nominální maximální kapacita, což je technicky dosažitelná 
kapacita, která je uvedena dodavatelem daného vybavení. Dosáhnutí této kapacity je 
možné jen za určitých podmínek, kdy dochází k nadměrnému čerpání zdrojů. Faktory, 
které ovlivňují kapacitu jsou: 
• minimální ekonomická velikost, 
• dostupnost výrobní technologie a vybavení ve vztahu k úrovni produkce. 




Faktory, které ovlivňují výběr technologie: 
• vliv na životní prostředí, 
• stáří technologie, 
• šíře výrobního sortimentu, 
• celkové náklady na technologii, 
• výrobní náklady, 
• pracovní síla. 
(Vytlačil, 2008, s.129) 
Při výběru vhodné technologie rozlišujeme i omezující podmínky. Jednou 
z podmínek jsou charakteristiky projektu, které vychází z rozhodnutí učiněných 
v předešlých kapitolách studie. Dalšími podmínkami jsou finanční zdroje a kvalita 
vstupních materiálů. (Vytlačil, 2008, s.129) 
Zajištění technologie 
Technologie lze získat nákupem, vydáním licence nebo společným podnikem. 
(Vytlačil, 2008, s.130) 
Nejobvyklejším způsobem je nákup, kde dochází k získání technologických práv. Je 
vhodný zejména u technologií, u kterých nehrozí výrazné zlepšení v budoucnu či není 
zapotřebí pravidelná podpora od vlastníka technologie. (Vytlačil, 2008, s.130) 
Licence dá uživateli technologie právo na užívání patentované technologie 
a poskytne i know-how. Práva a povinnosti jsou vymezeny v licenční smlouvě. 
Zpravidla uživatel zaplatí jednorázový poplatek při získání licence a poté platí další 
poplatky v závislosti na množství vyrobených produktů. (Vytlačil, 2008, s.130) 
Poslední možností je založení společného podniku, kde je technologie majetkových 
vkladem jednoho ze společníků. Výhodou této varianty jsou nižší investiční náklady 
a podnikatelské riziko. Naopak nevýhodou mohou být rozdílné strategické cíle 
partnerů či odlišné systémy řízení, což může vést k neúspěchu těchto projektů. 
(Vytlačil, 2008, s.130) 
Výběr provozních souborů a strojů 
Výběr provozních souborů a strojů ovlivňuje: 
• požadovaná úroveň automatizace, 
• investiční náklady, 
• infrastruktura, 




Ve chvíli, kdy je rozhodnuto o technologii a vybavení je možné vypracovat plán 
prostorového rozmístění a stavební program. V případě existující budovy se musí 
přizpůsobit prostorové rozmístění současným podmínkám. Zároveň je potřeba 
připravit i staveniště, příjezdové cesty, oplocení a bezpečnostní zařízení. Na závěr se 
sepíše seznam investičních nákladů. (Vytlačil, 2008, s.131) 
Technologické aspekty projektu 
Tato kapitola studie proveditelnosti také závisí na konkrétním typu projektu. Pokud 
je v rámci projektu řešena technologie pro výrobu produktů, je kapitola obsáhlejší než 
v případě projektu, který se bude řešit v praktické části této práce. V případě těchto 
projektů, které řeší pouze výstavbu budovy, je v rámci technologické části studie 
řešena konkrétní podoba, technická specifikace daného objektu a celkové investiční 
náklady. (Kuncová aj., 2016, s.31) 
2.2.6. Organizace a režijní náklady 
Organizace a řízení 
Organizační jednotky mají na starost řízení podniku, výrobu, údržbu a opravy, dále 
marketing, prodej a distribuci, zajištění dodávek, finance a účetnictví a řízení lidských 
zdrojů. (Vytlačil, 2008, s.131) 
Organizační struktura může být sestavena dle funkcí, činností, procesů nebo 
výrobků. Záleží na konkrétních potřebách podniku či projektu, jak si organizační 
strukturu uzpůsobí. Běžně je organizační struktura sestavena liniově se třemi 
organizačními úrovněmi. Na vrcholu je nejvyšší vedení, které se zabývá strategickým 
řízením podniku či projektu a je zodpovědné za koordinaci a kontrolu celého projektu. 
Pod nejvyšším vedením je střední vedení, jež má za úkol řídit organizační funkce 
a plánovat a nejníže je nižší vedení, které plánuje a řídí aktivity v průběhu jednotlivých 
dnů, tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů. (Vytlačil, 2008, s.132) 
 
Obrázek 5 - Příklad liniové organizační struktury 
(Typy organizačních struktur a jejich členění | BusinessInfo.cz. BusinessInfo.cz - 
Oficiální portál pro podnikání a export [online].) 
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Návrh organizační struktury začíná určením cílů celého projektu či podniku a až poté 
se stanoví funkce, které jsou k dosažení cílů nezbytné. Poté se v případě potřeby 
funkce shromáždí do agregovaných funkcí a přechází se k návrhu samotné organizační 
struktury. Zde je potřeba definovat a popsat funkce, které zastávají klíčové posty. 
Nakonec se řeší otázka lidských zdrojů, připravuje se nábor a školení pracovníků. 
(Vytlačil, 2008, s.132) 
Režijní náklady 
Režijní náklady jsou většinou náklady fixní, které v průběhu projektu stále rostou. 
Vzhledem k jejich obtížnému stanovení se dají určit procentem z přímého materiálu, 
ze součtu přímých nákladů, či ze mzdových nákladů. Protože ve studii proveditelnosti 
je potřeba stanovit tyto náklady co nejpřesněji, vytvoří se seznam procesů, které 
budou součástí projektu. Klíčovými procesy jsou výrobní, zásobovací, servisní, prodejní 
a administrativní procesy. Tyto procesy probíhají v organizačních útvarech, které jsou 
nákladovými středisky, pro která se určují náklady. Mezi nákladová střediska patří 
kupříkladu výrobní středisko, středisko služeb a administrativní služby. V případě, že 
existují vnitropodnikové ceny jsou tato střediska hospodářská. (Vytlačil, 2008, s.133) 
Mezi hlavní režijní náklady řadíme náklady na provozní režii, administrativní režii, 
náklady na marketing, odpisy a finanční náklady. (Kuncová aj., 2016, s.33) 
Čím více je odhad režijních nákladů přesný, tím více jsou závěry samotné studie 
reálné. 
2.2.7. Lidské zdroje 
Aby bylo možné naplánovat dostatečný počet lidských zdrojů, je potřeba nejprve 
stanovit výrobní program, kapacitu závodu, technologické procesy a organizační 
uspořádání. Je důležité uvažovat jak o počtu pracovníků, tak i o jejich schopnostech 
a dovednostech pro dané pracovní pozice. (Vytlačil, 2008, s.133) 
V této kapitole je také důležité definovat vlastníka a jeho roli v projektu a také zda 
je vlastnictví projektu či jeho výstupu soukromé nebo veřejné. (Kuncová aj., 2016, s.33) 
Požadavky a dostupnost lidských zdrojů 
První kategorií, pro kterou je nutné stanovit požadavky, jsou výrobní dělníci. Dále se 
jedná o řídící pracovníky, technickohospodářské pracovníky a ostatní pracovníky jako 
jsou pomocné síly, řidiči, hlídači apod. (Vytlačil, 2008, s.133) 
Počty pracovníků a požadované dovednosti a schopnosti jsou závislé na odvětví, ve 
kterém se podnik pohybuje a technologiích, které jsou v rámci projektu použity. Také 
záleží na socio-ekonomickém prostředí, pod kterým najdeme například problematiku 
bezpečnosti práce, zdravotní péči, sociální zabezpečení či pracovní normy. 
(Vytlačil, 2008, s.134) 
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Mezi faktory, které ovlivňují posuzování počtu a dostupnosti lidských zdrojů, řadíme: 
• všeobecnou dostupnost lidských zdrojů v dané zemi,  
• poptávku a nabídku pracovníků pro vybranou pracovní pozici, 
• legislativní podmínky týkající se pracovních vztahů, 
• počet pracovních dní v roce a počet pracovních hodin za den. 
(Vytlačil, 2008, s.134) 
Struktura 
Struktura této kapitoly studie proveditelnosti může zahrnovat náklady vlastníka, 
kategorii a funkci zaměstnanců, sociální, ekonomické a kulturní prostředí, požadavky 
na odbornost, dostupnost zaměstnanců, plán zaškolení, mzdové a další náklady na 
zaměstnance. (Kuncová aj., 2016, s.33) 
Nábor pracovníků a školení 
V této části studie se zjišťuje schopnost podniku přilákat na projekt dostatečný 
počet pracovních sil. Záleží na mzdovém a platovém ohodnocení, sociálním 
zabezpečení a benefitech, které firma nabízí. (Vytlačil, 2008, s.134) 
Ke školení pracovníků může být použit následující postup. Nejprve se zanalyzují 
osobní charakteristiky, zkušenosti a schopnosti pracovníků. V následující fázi se 
provede analýza pracovních postů, jejíž závěry se porovnají s výstupy analýzy 
osobních charakteristik a na základě tohoto porovnání se definuje účel a program 
školení. Poté je vybrán druh školení. Jedná se buď o formální školení, které je určeno 
vedoucím a administrativním pracovníkům anebo školení pro pracovníky ve výrobě, 
které se odehrává přímo na místě, kde se dané pracovní úkony provádějí. (Vytlačil, 
2008, s.134) 
Odhad nákladů na lidské zdroje 
Náklady na lidské zdroje se skládají ze mzdy nebo platu, zdravotního a sociálního 
pojištění, příplatků, odměn a prémií. Náklady mohou být variabilní, tedy závislé na 
objemu produkce, nebo fixní, do kterých řadíme především platy řídících pracovníků. 
(Vytlačil, 2008, s.135) 
2.2.8. Implementace projektu 
Fáze implementace se počítá od rozhodnutí o investici a je ukončena zahájením 
provozu. Implementační plán se skládá z několika úkolů. Nejprve se stanoví všechny 
činnosti, které je potřeba vykonat během implementace. Dále se stanoví návaznosti 
těchto činností a zpracuje se časový plán, zpravidla pomocí síťového grafu. Následuje 
určení výstupů z jednotlivých činností a etap projektu a určení osob, které budou 
odpovědné za realizaci daných činností. Na závěr se vypracuje rozpočet, jehož součástí 
by měl být plán čerpání prostředků. (Vytlačil, 2008, s.135) 
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Implementační plán se v průběhu realizace může měnit, neboť i v projektu dochází 
ke změnám. Lze využít i výpočetní techniku. (Vytlačil, 2008, s.136) 
Síťový graf 
Síťový graf je jedním z nejpoužívanějších nástrojů projektového řízení, především 
z důvodu přehledného zobrazení vazeb mezi jednotlivými činnostmi. Vychází z WBS 
diagramu, kde jsou definovány všechny činnosti projektu. Síťový graf musí být souvislý, 
orientovaný, acyklický, nezáporně hranově ohodnocený a musí mít začátek a konec. 
(Doskočil, 2013, s.28) 
Rozlišujeme dva základní typy síťového grafu: 
• hranově definovaný síťový graf 
• a uzlově definovaný síťový graf. 
(Doskočil, 2013, s.29) 
Činnosti v hranově definovaných síťových grafech jsou určeny pomocí orientované 
hrany. Uzly zde značí začátek a konec jednotlivých činností a ohodnocení doby trvání 
činnosti je znázorněno symbolem yij, přičemž i značí číslo počátečního uzlu činnosti 
a j konečného. (Doskočil, 2013, s.29) 
Činnosti v uzlově definovaných síťových grafech jsou určeny uzlem grafu a vazby 
mezi těmito činnostmi se značí pomocí hran grafu. Ohodnocení doby trvání 
jednotlivých činností se značí yi, a i značí číslo i-té činnosti. (Doskočil, 2013, s.29) 
V dnešní době se více setkáváme s uzlově definovanými grafy, které jsou z hlediska 
sestavení jednodušší než hranově definované grafy a také jejich interpretace je snazší. 
Výhodou uzlově definovaných grafů je i jejich snadný převod do podoby Ganttova 
diagramu. (Doležal, 2016, s. 138) Nevýhodou hranově definovaných grafů je především 
podmínka konjuktivnosti, kdy následující činnost může začít až po skončení předešlé 
činnosti, zatímco u uzlově definovaných grafů tato podmínka není a činnosti tak 
mohou začínat i současně. (Doskočil, 2013, s.30) 
Konstrukce síťového grafu se skládá z pěti fází: 
• zjištění počátečních informací, 
• sestavení hrano-hranové matice, 
• určení řádů činností, 
• konstrukce síťového grafu 
• a přečíslování uzlů. 
V rámci zjišťování počátečních informací se nejprve projekt rozdělí na jednotlivé 
činnosti, k čemuž se dá využít WBS (Work Breakdown Structure) dokument. Dále je 
potřeba provést odhad očekávaných nákladů a doby trvání jednotlivých činností 
a definovat jejich časovou návaznost. Pro získání počátečních informací lze využít dva 
způsoby. První způsobem je metoda postupu vpřed, kde se vychází z počátečních 
činností, ke kterým se postupně přidávají činnosti, které mohou začít po jejich 
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ukončení. Tato metoda se většinou uplatňuje u projektů, které se již realizovaly 
a jejichž činnosti jsou nám známé. Druhým způsobem je metoda postupu vzad, kde se 
začíná konečnými činnostmi a předchozí činnosti se stanovují v souvislosti s tím, co je 
třeba učinit před poslední činností. Tato metoda je především aplikována u projektů, 
které jsou nové a složitější. (Doskočil, 2013, s.30) 
Hrano-hranová matice, která je čtvercového tvaru, se využívá pro určení řádů 
činností. Matice má stejný počet řádků a sloupců jako je v projektu činností. 
(Doskočil, 2013, s.32) 
Určení řádů činností se provádí po sestavení hrano-hranové matice pomocí součtů 
v rámci řádků nebo sloupců. Součty ve sloupcích znázorňují počet činností, které 
předcházejí činnosti, která je definována v záhlaví sloupce. Pokud činnosti žádná jiná 
činnost nepředchází, má tato činnost řád 0. Nejprve se definují všechny činnosti řádu 
0, poté se opět hledají činnosti, kterým žádné další činnosti mimo těch zařazených do 
řádu 0 nepředchází, a tyto jsou pak definovány jako činnosti 1. řádu. Tento postup se 
stále opakuje, dokud se nedefinují všechny řády. Součty v řádcích definují počet 
činností následujících po činnosti uvedené v záhlaví daného řádku. Nejprve se sečtou 
jedničky v řádcích a činnosti, jejichž řádkový součet je nulový, jsou n-tého řádu a jsou 
zařazeny na konec síťového grafu. Poté se škrtnou jedničky ve všech řádcích, kde je již 
řád určen, a udělají se nové součty s vyjmutím těchto řádků. Činnosti s nulovým 
součtem jsou n-1. řádu a celý postup se opakuje, dokud nejsou určeny všechny řády. 
(Doskočil, 2013, s.32) 
Náročnost konstrukce síťového grafu je závislá na složitosti projektu. Na začátku se 
rozdělí plocha určená ke konstrukci grafu na tolik sloupců, kolik je řádů činností, a do 
záhlaví každého sloupce se zapíše označení daného řádu a činnosti. Poté se 
zaznamenávají potupně všechny činnosti od nultého řádu až k poslednímu řádu. 
(Doskočil, 2013, s.32) 
 
Obrázek 6 - Síťový graf 
(Příklad 3. Fakulta strojní – VŠB-TU Ostrava: sylaby a elektronické učebnice [online].) 
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Posledním krokem v konstrukci síťového grafu je přečíslování uzlů. Protože pro 
hrany síťového grafu platí, že index uzlu, z něhož hrana vychází je nižší než index 
uzlu, do nějž hrana vstupuje, je po sestavení síťového grafu nutné uzly přečíslovat. Pro 
méně komplikované projekty je vhodná metoda přeškrtávání hran, v rámci, které se 
určí řády uzlů tak, aby uzly s vyšším řádem měly indexy vyšší než všechny uzly s nižším 
řádem. Postupuje se tak, že se prvnímu uzlu přiřadí řád a index 1 a pak se přeškrtají 
všechny hrany, které z prvního uzlu vycházejí. Poté se identifikují uzly, které po 
přeškrtnutí hran nemají již vstupní hrany a tyto uzly dostanou řád 2 a index. Dojde 
znovu k proškrtání hran a postup se opakuje, dokud všechny uzly nemají svůj řád. 
(Doskočil, 2013, s.36) 
2.2.9. Hodnocení projektu 
Financování projektu 
V případě, že podnik nemá dostatečné finanční zdroje, aby uhradil investiční 
a provozní náklady, nelze projekt realizovat. Projekt lze financovat vlastními nebo 
externími zdroji. Vlastním zdrojem může být nerozdělený zisk, do externích zdrojů 
financování patří například úvěr, leasing, dotace nebo akciový kapitál. (Vytlačil, 2008, 
s.136) 
Ekonomické hodnocení projektu 
Rozhodnutí o zahájení projektu předchází také analýza jeho životaschopnosti. 
Životaschopnost projektu se posuzuje dle hodnot kumulovaných cash flow, které 
nesmí být záporné a také pomocí výpočtu ukazatelů ekonomické efektivnosti. Jedná 
se o: 
• čistou současnou hodnotu, 
• vnitřní výnosové procento, 
• dobu návratnosti 
•  a ukazatelé rentability vloženého kapitálu. 
(Vytlačil, 2008, s.136) 
Čistá současná hodnota (ČSH) je rozdílem současné hodnoty budoucích cashflow 
(CF) a současné hodnoty investovaných prostředků (I). V případě, že suma budoucích 
cashflow převyšuje investované prostředky, je projekt výhodný. V opačném případě, 
kdy je čistá současná hodnota záporná, se projekt nevyplatí. K výpočtu čisté současné 
hodnoty je potřeba stanovit diskontní sazbu (r) a počet let životnosti investice (n). 




(Fotr, Souček, 2011, s.74) 
Vnitřní výnosové procento (VVP), nebo také vnitřní míra výnosnosti, nám říká, jakou 
bude mít projekt v době svého života výnosnost. Vnitřní výnosové procento se rovná 
takové diskontní sazbě, při které je čistá současná hodnota projektu rovna nule. 
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Výpočet vnitřního výnosového procenta je možné provádět přes počítačový program 
Excel nebo ručně pomocí výpočtu čisté současné hodnoty při různých diskontních 
sazbách. 




(Fotr, Souček, 2011, s.80) 
Doba návratnosti (DN) určuje dobu, za kterou budou uhrazeny investiční náklady (I) 
pomocí výnosů z projektu (∅CF). Vzhledem k tomu, že zde není zohledněn faktor času, 
příjmy projektu po době úhrady a časový průběh peněžního toku, je tato metoda 






(Fotr, Souček, 2011, s.70) 
Ukazatelé rentability měří výnosnost kapitálu, který slouží k financování projektu. 
Jedná se o zlomky, které dávájí do poměru zisk a vložené finanční prostředky. V rámci 
ekonomického hodnocení projektu se setkáváme především s rentabilitou vlastního 
kapitálu (ROE), rentabilitou aktiv (ROA) a rentabilitou dlouhodobě investovaného 
kapitálu (ROI). (Fotr, Souček, 2011, s.69) 
Rentabilita vlastního kapitálu je poměrem zisku po zdanění (EAT) a vlastního 
kapitálu (VK), který byl do projektu vložen. Dává investorovi informaci o míře 





(Fotr, Souček, 2011, s.69) 
Rentabilita aktiv, tedy rentabilita celkového kapitálu, dává do poměru hrubý zisk 





(Fotr, Souček, 2011, s.69) 
Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu je poměrem čistého zisku (EAT) 





(Fotr, Souček, 2011, s.69) 
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3. Studie proveditelnosti pro rekonstrukci 
závodiště 
3.1. Pozadí projektu 
Tuto diplomovou práci jsem napsala jako podklad pro společnost TMM s.r.o., která 
je pořadatelem dostihů a dalších akcí na závodišti ve Velké Chuchli.  
Vzhledem k tomu, že v České Republice probíhá dostihová sezóna od dubna do 
listopadu, dochází v průběhu zimního období ke snížení tržeb závodiště. Z tohoto 
důvodu by vedení společnosti chtělo najít další aktivity, které by bylo možné na 
závodišti provozovat i v zimním období, a pomocí kterých by se zároveň navýšily 
příjmy společnosti. Dostihových dnů je v průběhu sezóny průměrně osmnáct, což 
znamená, že je zde prostor pro pořádání dalších akcí i v průběhu dostihové sezóny. 
Jednou z variant je využít prostory závodiště pro další jezdecké sporty, konkrétně 
parkurové skákání. Pro tento sport je zapotřebí vybudovat kolbiště s vhodným 
povrchem a předepsanými rozměry. Záměrem společnosti je do areálu nalákat trenéry 
parkurových koní, kteří by nové kolbiště mohli pravidelně využívat pro trénink svých 
svěřenců. Zároveň by zde mohly probíhat závody v parkurovém skákání, které by byly 
přístupné i návštěvníkům. Aby bylo možné kolbiště využívat celoročně a za každého 
počasí, je potřeba jej zastřešit a zateplit. Proto by měla být vybudována jezdecká hala, 
ve které bude kolbiště umístěno, a kde zároveň budou tribuny pro návštěvníky 
parkurových závodů. 
3.1.1. Investor a zpracovatel studie proveditelnosti 
Zadavatelem a zároveň investorem projektu je společnost TMM s.r.o., se sídlem 
Radotínská 69/34, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5. Společnost TMM (Turf Marketing and 
Management) s.r.o. je pořadatelem dostihů a dalších akcí na závodišti ve Velké Chuchli 
od roku 2001. 
Studii proveditelnosti zpracovala Bc. Barbora Savková, bytem V Dolině 4, 
Praha 10, 10100. Tato studie byla zpracována v termínu od 1. 11. 2016 do 23. 8. 2017. 
3.1.2. Cíl projektu 
Cílem projektu je zvýšení tržeb společnosti TMM s.r.o. především v době, kdy na 
závodišti neprobíhají dostihy či dostihové tréninky. 
3.1.3. Popis projektu 
Společnost TMM s.r.o. má v plánu vybudovat v prostoru závodiště krytou jezdeckou 
halu pro parkurové skákání a tím umožnit provoz dalších jezdeckých disciplín v areálu. 
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V současné době si prostory závodiště pronajímají trenéři dostihových koní 
a v případě, že by si část areálu pronajímali i trenéři parkurových koní, by společnost 
získala další finanční prostředky z pronájmu, které by přispěly na financování údržby 
celého areálu. Zároveň by v případě existence jezdecké haly byla možnost pořádat 
závody v parkurovém skákání, které jsou v rámci jezdeckých disciplín velmi oblíbené. 
3.1.4. Historie 
Závodiště ve Velké Chuchli, jehož rekonstrukce se studie proveditelnosti týká, je 
jediným dostihovým závodištěm v Praze. Dostihy se zde běhají od roku 1906 a ročně 
se zde uskuteční v průměru osmnáct dostihových dnů (průměr za poslední tři roky). 
Kromě dostihů se zde pořádají i zimní sporty, soukromé firemní akce a výstavy. 
(O dostizích a závodišti. Dostihové závodiště Velká Chuchle – Na dostihy běž a neváhej 
[online]. 2017) 
3.1.5. Technické parametry 
Areál závodiště má kapacitu pro 10 000 návštěvníků. Na tribunách je 4 000 míst 
k sezení a 800 míst nabízí speciální VIP salonky. Vedle areálu se nachází parkoviště, kde 
zaparkuje 700 osobních vozů. 
Stáje mají kapacitu pro ustájení až 150 koní s tím, že pokud by se projekt realizoval 
a byl úspěšný, je uvažováno i o navýšení kapacity stájí. 
Areál dále disponuje třemi výstavními plochami s kapacitou 2 500 m2 a dvakrát 
1 800 m2. 
(O dostizích a závodišti. Dostihové závodiště Velká Chuchle – Na dostihy běž 
a neváhej [online]. 2017) 
3.2. Marketingová analýza 
V rámci marketingové analýzy jsem provedla PEST analýzu, abych věděla, které 
externí faktory působí na projekt z makrookolí, Porterovu analýzu pěti sil, která 
analyzuje mikrookolí podniku a SWOT analýzu, která dává dohromady externí a interní 
faktory působící na projekt. Na základě SWOT analýzy jsem definovala vhodné 
strategie pro projekt pomocí matic TOWS, EFE, IFE a IE. 
Dále jsem provedla STP analýzu a definovala marketingový mix. 
3.2.1. PEST analýza 
Projekt je ovlivněn externími vlivy, které je potřeba zanalyzovat. V rámci PEST 





Z politických faktorů je pro projekt důležitá především legislativa ohledně pořádání 
jezdeckých soutěží a bezpečnosti všech účastníků. Jedná se například o zákon 
č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči 
či zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu. Vzhledem k blížícím se parlamentním 
volbám se může legislativa v blízké budoucnosti změnit. 
Ekonomické vlivy 
Z hlediska ekonomických faktorů, které společnost TMM s.r.o. mohou ovlivnit, je 
důležité sledovat především vývoj daně z příjmu právnických osob a daně z přidané 
hodnoty. 
Daň z příjmu právnických osob je v současné době 19 % a v této výši není pro projekt 
hrozbou. 
Daň z přidané hodnoty je v základní sazbě 21 %, snížená sazba je 15 % a druhá 
snížená sazba 10 %. 
V grafu č.1 je vidět, že základní sazba DPH nejprve do roku 2009 klesala a poté začala 
mírně stoupat až na prozatím konečných 21 %. Oproti tomu snížená sazba výrazně 
stoupala již od roku 2008 až na současných 15 %. Současná výše daně z přidané 
hodnoty projekt neohrožuje. 
 
Graf 1 - Vývoj sazby DPH 
(Vývoj sazeb DPH, obrat. Účetní portál – účetnictví, mzdy, daně, audit – informační 

























Mezi sociální vlivy, které se projektu týkají, patří vývoj počtu soutěží v parkurovém 
skákání a také vývoj počtu koní startujících v těchto soutěžích. 
Nejprve jsem se podívala na statistiky počtu soutěží v parkurovém skákání od roku 
2005, abych zjistila, zda je o tyto soutěže dostatečný zájem. Soutěže v parkurovém 
skákání pořádá Česká jezdecká federace (dále ČJF), na jejichž webových stránkách jsou 
statistiky dostupné. 
Tabulka 3 - Počty soutěží v parkurovém skákání v letech 2005-2016 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 696 1 455 1 453 1 949 1 875 1 921 1 787 2 251 2 423 2 767 2 823 2 577 
(Přehledy o sportovních koních | Česká jezdecká federace. Česká jezdecká federace 
[online]. 2016) 
Pro přehlednost zde uvádím i graf, ze kterého je vývoj počtu soutěží lépe čitelný. 
 
Graf 2 - Vývoj počtu soutěží v parkurovém skákání v letech 2005-2016 
Z grafu č.2 lze vyčíst, že k výraznějšímu navýšení počtu soutěží došlo v roce 2008, 
konkrétně o 496 soutěží oproti roku 2007. Poté se až do roku 2011 výrazněji počet 
soutěží v parkurovém skákání neměnil, ale mezi lety 2011 a 2015 došlo k nárůstu 
o 1 036 soutěží na zatím nejvyšší počet za posledních 10 let a sice 2 823 soutěží, které 
se uskutečnily v roce 2015. V roce 2016 pak došlo k mírnému poklesu o 246 soutěží.  
Na základě uvedené tabulky č. 3 a grafu č.2 vidíme, že se četnost soutěží 
v parkurovém skákání za posledních 10 let zvyšovala, a i přes mírný pokles v roce 2016 
je zájem o tyto soutěže dostatečný. 
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Tabulka 4 - Počty koní startujících v soutěžích v parkurovém skákání v letech 2005–2016 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
3 652 3 744 3 397 3 436 4 195 3 873 3 931 3 941 4 076 3 974 3 842 4 136 
(Přehledy o sportovních koních | Česká jezdecká federace. Česká jezdecká federace 
[online]. 2016) 
 
Graf 3 - Vývoj počtu koní startujících v soutěžích v parkurovém skákání v letech 2005-2016 
Z grafu č.3 je patrné, že kromě výraznějších změn mezi lety 2006-2009, se počet 
koní, kteří startují v soutěžích v parkurovém skákání výrazněji nezměnil. Z toho vyplývá, 
že popularita této jezdecké disciplíny je téměř konstantní a z hlediska projektu jde 
o dobré zjištění, neboť není očekáván výraznější pokles soutěží či soutěžících. 
Technologické vlivy 
Technologickými faktory, které by mohly projekt ovlivnit, je například vývoj nových 
povrchů do jezdeckých hal. V současné době je hojně využívána geotextilie, která se 
přidává do křemičitého písku a spolu s ním tak zajišťuje stabilní povrch, který není příliš 
měkký, aby se kopyta koní nebořila a zároveň ani tvrdý, aby netrpěl pohybový aparát 
koní. 
3.2.2. Porterova analýza pěti sil 
V Porterově analýze pěti sil jsou zanalyzováni stávající konkurenti, potenciální 
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Obrázek 7 - Porterova analýza pěti sil 
Konkurence v odvětví 
Z hlediska konkurence v odvětví jsem se zaměřila na celou Českou Republiku, 
především pak na větší areály, kde se pořádají oficiální závody víckrát než šestkrát do 
roka. Výjimku tvoří areál v Lysé nad Labem, kde se pořádá pouze pětidenní jezdecký 
festival, ale vzhledem k rozloze areálu a zázemí pro diváky jsem jej do vážnějších 
konkurentů zařadila. 
(ČJF | Kalendář a rozpis závodů. ČJF | Hlavní stránka [online].) 
Lysá nad Labem 
Areál v Lysé nad Labem, kde se každoročně koná pětidenní jezdecký festival, 
disponuje třemi halami o celkové rozloze 7 600 m2 a venkovním opracovištěm. V jedné 
z hal je kolbiště, okolo kterého jsou čtyři tribuny pro návštěvníky a pátá tribuna pro VIP 
hosty (viz obrázek). Dále je v rámci festivalu zajištěno jak občerstvení, tak ustájení koní 




Obrázek 8 - Vnitřní kolbiště v hale C Lysá nad Labem 
(Areál | www.jezdeckyfestival.cz. JEZDECKÝ FESTIVAL | www.jezdeckyfestival.cz 
[online].) 
Výhodou tohoto areálu je jeho velikost a dostatek prostoru pro účastníky 
i návštěvníky. Vzhledem k možnosti využít vnitřní kolbiště v hale se zde mohou závody 
konat za každého počasí. 
Nevýhodou areálu v Lysé nad Labem je, že závody v parkurovém skákání se zde 
konají pouze v rámci pětidenního festivalu jednou za rok a také skutečnost, že areál 
nedisponuje vlastním parkovištěm pro návštěvníky festivalu. Možnost pohodlně 
zaparkovat tak mají pouze účastníci závodů. 
Čísovice 
Moderní areál v Čísovicích disponuje dvěma venkovními kolbišti o rozměrech 
30 x 50 m a 71 x 81 m a také krytou halou o rozměru 25 x 65 m. Pořádají se zde jak 
hobby závody, tak i oficiální závody v parkurovém skákání. Je zde k dispozici omezený 
počet boxů pro ustájení soutěžících koní, občerstvení i parkování je v průběhu 
závodních dní taktéž zajištěno. (Equest Club. Equest Club [online].) 
V Čísovicích se konají závody v roce 2017 patnáctkrát a jedná se o moderní areál 
s dobrou dostupností z Prahy. Vzhledem k četnosti závodů a vybavení areálu je s nimi 




V obci Hradištko u Sadské se konají závody v parkurovém skákání v roce 2017 
celkem dvanáctkrát. Areál disponuje venkovní pískovou jízdárnou a krytou halou o 
rozměrech 29 x 66 m, tím pádem se závody dají pořádat i přes zimu. (Equus Kinsky. 
Equus Kinsky [online].) 
Jedná se o velký areál s dobrou dostupností po dálnici D11, vzhledem k přilehlému 
hřebčínu je zde i dostatek míst pro ustájení koní. Ohledně zázemí pro diváky nejsou 
uvedeny žádné informace. 
Zduchovice 
Ve Zduchovicích, které jsou 20 km od Příbrami, se v roce 2017 koná celkem 16 
závodů v parkurovém skákání. 
V areálu je velké pískové kolbiště o rozloze 60 x 80 m a krytá hala o velikosti 
36 x 66 m. Areál dále disponuje dvěma opracovišti, ustájením pro 100 koní, restaurací 
a ubytováním pro účastníky i návštěvníky. 
Areál je velmi rozsáhlý a moderní, jak dokazuje obrázek níže. 
 
Obrázek 9 - areál Zduchovice 
(Závody Zduchovice. Závody Zduchovice [online].) 
Heroutice 
V Herouticích, 15 km od Benešova, se v roce 2017 uskuteční celkem 7 závodů 
v parkurovém skákání. Areál má travnaté kolbiště s rozlohou 100 x 80 m, písčité 
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kolbiště o rozloze 50 x 50 m a krytou halu s rozměry 20 x 40 m. Dále je v areálu možnost 
ubytování pro účastníky i diváky. (Farma Heroutice – závody, veřejné tréninky 2014. 
Farma Heroutice [online].) 
Martinice 
V Martinicích, které se nachází 20 km od Příbrami, se závody v parkurovém skákání 
konají v roce 2017 osmkrát. V areálu najdeme pískové kolbiště o rozloze 100 x 55 m, 
dvě opracoviště a jezdeckou halu s rozměry 60 x 22 m. Je zde i tribuna pro diváky 
s kapacitou 300 míst k sezení, která je částečně krytá. Také je v areálu i možnost 
ubytování a občerstvení. (JÍZDÁRNA | Jezdecká společnost Equitana Martinice. Jezdecká 
společnost Equitana Martinice [online].) 
Brno-Veveří 
Brněnský areál TJ Moravan Brno disponuje kolbištěm s rozměry 75 x 55 m, 
opracovištěm, krytou tribunou pro 350 diváků a dvěma nekrytými tribunami pro 600 
diváků. Dále je v areálu možnost ubytování i občerstvení. Pro ustájení koní lze využít 
mobilní boxy. (Jezdecký areál | Brno | Český skokový pohár. Seriál jezdeckých závodů | 
Český skokový pohár [online]). V roce 2017 se zde uskuteční 9 závodů v parkurovém 
skákání. (ČJF | Kalendář a rozpis závodů. ČJF | Hlavní stránka [online].) 
Sviadnov 
Ve Sviadnově, 20 kilometrů od Ostravy, se uskuteční v roce 2017 celkem 8 závodů 
v parkurovém skákání. (ČJF | Kalendář a rozpis závodů. ČJF | Hlavní stránka [online].) 
V areálu je pískové kolbiště o rozloze 70 x 45 m a travnaté kolbiště s rozměry 
150 x 150 m. Dále je zde k dispozici krytá hala o rozloze 65 x 21 m. Pro diváky 
i účastníky je v průběhu závodních dnů možnost občerstvení a parkování. (Rozpisy 
závodů. Jezdectvi.info [online].) 
Suchá u Litomyšle 
V obci Suchá u Litomyšle se v roce 2017 budou konat závody v parkurovém skákání 
sedmkrát. (ČJF | Kalendář a rozpis závodů. ČJF | Hlavní stránka [online].) V areálu je 
kolbiště s rozměry 60 x 70 m a krytá jezdecká hala o rozměru 23 x 60 m. Pro případné 
zájemce o ubytování je k dispozici penzion. Občerstvení i parkování je v průběhu 
závodních dní také k dispozici. (Služby | Stáj Manon. Aktuality | Stáj Manon [online].) 
Ústí nad Labem – Bukov 
V Ústí nad Labem se závody v parkurovém skákání konají v roce 2017 osmkrát. (ČJF 
| Kalendář a rozpis závodů. ČJF | Hlavní stránka [online].) V areálu se nachází písčité 
kolbiště s rozměry 80 x 80 m a opracoviště. Během závodních dní je zajištěna možnost 





V olomouckém areálu se závody v parkurovém skákání pořádají v roce 2017 celkem 
sedmkrát. (ČJF | Kalendář a rozpis závodů. ČJF | Hlavní stránka [online].) Jedná se o velmi 
moderní areál, který je vybaven písčitým kolbištěm s rozměry 80 x 50 m 
a opracovištěm. Je zde i jezdecká hala a řada dalšího vybavení pro koně i jezdce. Pro 
zájemce o ubytování je k dispozici penzion. Občerstvení je zajištěno v restauraci 
v areálu a parkoviště je zde také k dispozici. Plánek areálu viz obrázek níže. 
 
 
Obrázek 10 - areál ESC Olomouc 
(Rozpis jezdeckých HOBBY závodů ČJF. ESC Olomouc [online].) 
Shrnutí konkurence v odvětví 
Konkurenci v odvětví pro větší přehlednost shrnuje tabulka, do které jsem zařadila 
i plánovaný projekt ve Velké Chuchli pro lepší možnost srovnání: 
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Ustájení Tribuny Další služby 
Lysá nad 
Labem 
5 Není 1 586 Ano Ano 
Občerstvení, 
parkování 
Čísovice 15 5 751 1 625 Ano Ne 
Občerstvení, 
parkování 
Hradištko 12 Rozměry neznámé 1 914 Ano Ne Není známo 




Heroutice 7 8 000 800 Ano Ne Ubytování 
Martinice 8 5 500 1 320 Ano Ano 
Občerstvení, 
ubytování 













Ústí nad Labem 
– Bukov 
8 6 400 Není Ne Ne 
Občerstvení, 
parkování 











Na základě výše uvedené tabulky lze konstatovat, že pouze Zduchovice mají 
jezdeckou halu o větší rozloze, než je plánovaná hala ve Velké Chuchli. Velikost haly 
tedy bude pro chuchelský projekt konkurenční výhodou. Tribuny pro diváky mají 
z jedenácti sledovaných areálů pouze čtyři, takže i tato skutečnost je pro chuchelský 
areál výhodou. Většina areálů disponuje i venkovním kolbištěm pro pořádání 
parkurových závodů, které zatím ve Velké Chuchli v plánu není. Bude zde zatím pouze 
opracoviště pro přípravu koní před závodem a venkovní kolbiště se bude uvažovat až 
na základě úspěchu celého projektu. Občerstvení, ubytování či parkování již nabízí 
většina areálů, Velká Chuchle tak nebude výjimkou. Z hlediska počtu závodů v průběhu 
roku jsou největšími konkurenty areály v Čísovicích a Zduchovicích, přičemž 
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Zduchovice i vzhledem k velikosti haly a nabízeným službám budou nejspíše hlavním 
konkurentem chuchelského areálu. 
Potenciální konkurenti 
Mezi potenciální konkurenty patří všechny nově vznikající areály nejen v Praze 
a okolí, ale v celé České Republice. Jezdecký sport je v České Republice stále velmi 
populární (viz analýza sociálních vlivů výše) a výstavba nových areálů se tak dá 
v následujících letech předpokládat. Jelikož tuto konkurenci zatím neznáme, nelze se 
na ni výrazněji zaměřit. 
Dodavatelé 
V souvislosti s plánovanou výstavbou jezdecké haly je důležité brát v potaz 
dodavatele. Jedná se o dodavatele skokového materiálu, plastového hrazení a povrchu 
do jezdecké haly a opracoviště. 
Dodavatelé skokového materiálu 
U dodavatelů skokového materiálu bylo vybíráno ze tří podniků, z nichž byly vybrány 
dva. Prvním je společnost EQUIVET s.r.o., která umožňuje široký výběr skokového 
materiálu za příznivé ceny. Z této společnosti by pocházela většina nového skokového 
vybavení pro jezdeckou halu a opracoviště. Produkty, které tato firma nemá v nabídce, 
by byly pořízeny od pana Jakuba Stuchlíka, který má sídlo v Praze, což je vzhledem 
k lokalitě chuchelského areálu výhodou. Pan Martin Dulkaj také nabízí skokový 
materiál, ale jeho nabídka je příliš omezená, proto byly vybráni pouze dva výše zmínění 
dodavatelé. 
Dodavatelé plastového hrazení 
Plastové hrazení bude dodáno od společnosti KAMÍR a Co spol. s r. o. Tato společnost 
nabízí 1 m plastového hrazení za 720 Kč bez DPH. Výhodou tohoto dodavatele je rychlá 
doba dodání, možnost dopravy zdarma a poprodejní servis. 
Dodavatelé povrchů do jezdeckých kolbišť 
V plánované jezdecké hale a opracovišti by měl být povrch tvořený sekanou 
geotextilií, která již nevyžaduje přidání písku a další úpravy. Byl nalezen jediný 
dodavatel tohoto povrchu v České Republice, kterým je firma Recycling J&F s.r.o. Tato 
firma nabízí cenu 13 Kč bez DPH za 1 kg geotextilie. Cena je bez dopravy, kterou může 
společnost případně zařídit u smluvených dopravců. 
Zákazníci 
Výstavba nové jezdecké haly má sloužit jak trenérům parkurových koní, kteří by 
mohli ve Velké Chuchli dlouhodobě působit, tak účastníkům soutěží v parkurovém 
skákání a návštěvníkům, které zajímá jezdecký sport. 
Na trenéry parkurových koní se chce společnost zaměřit především proto, že kromě 
dostihových dnů a ranních tréninků dostihových koní je chuchelský areál nevyužitý 
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a náklady na jeho údržbu jsou vysoké. Parkurové tréninky probíhají oproti dostihovým 
spíše v odpoledních hodinách, navíc by tito trenéři využívali především novou halu 
a s dostihovými trenéry by si tak v průběhu dne nepřekáželi. 
Pro účastníky parkurových soutěží by měl být areál vhodnou alternativou jak pro 
trénink, tak pro samotné závody v parkurovém skákání. Areál disponuje restaurací, 
ubytováním i kapacitami pro ustájení koní, a tak by zde soutěžící měli dostatečný 
komfort během závodů. 
V současné době je návštěvnost dostihových dnů ve Velké Chuchli 3 000–5 000 
návštěvníků na jeden dostihový den. (Informace z Turf magazínu v České televizi 
29.6.2017) Tribuny v nové hale pojmou až 1 000 diváků, což by vzhledem k nižší 
návštěvnosti parkurových závodů oproti dostihům mělo být dostačující. 
Substituty 
Hlavními substituty parkurového skákání jsou drezura a military. Drezurní soutěže 
jsou od parkurového skákání velmi odlišné, zúčastní se jich ročně přibližně třikrát méně 
koní než závodů v parkurovém skákání a jsou méně navštěvované. Myslím si, že tato 
disciplína hrozbou pro projekt ve Velké Chuchli není. Naproti tomu soutěže 
všestrannosti, tedy military, jsou divácky velmi atraktivní, neboť jsou zde sloučeny tři 
disciplíny a to drezura, parkurové skákání a terénní zkouška. Ovšem koní, kteří se 
zúčastňují těchto soutěží, je přibližně 500 v průběhu roku, což je o 3 000 koní méně než 
u parkurových závodů (Přehledy o sportovních koních | Česká jezdecká federace. Česká 
jezdecká federace [online]. 2016). 
Mezi substituty parkurového skákání řadím i dostihy, které se ovšem minimálně ve 
Velké Chuchli s parkurovým skákáním krýt nebudou a Velká Chuchle disponuje 
v průběhu sezóny nejvyšším počtem dostihových dnů z celé České Republiky. 
Dalšími substituty mohou být i jiné sporty, které se koní netýkají, například fotbal či 
hokej. Vzhledem k tomu, že tyto sporty jsou úplně jinak zaměřené, je nevidím pro 
projekt jako přímou hrozbu. 
3.2.3. SWOT analýza 
Ve SWOT analýze jsou definovány současné silné a slabé stránky podniku a také 




➢ Rozsáhlý areál 
➢ Dostupná lokalita pro Prahu a 
okolí 
SLABÉ STRÁNKY 
➢ Absence kolbiště pro parkurové 
skákání 
➢ Zastaralý areál 
PŘÍLEŽITOSTI 
➢ Dostatečný zájem o soutěže 
v parkurovém skákání 
➢ Absence většího parkurového 
areálu v Praze a okolí 
HROZBY 
➢ Přírodní katastrofy 
➢ Legislativní změny 
Obrázek 11 - SWOT analýza 
Silné stránky 
Silnými stránkami areálu ve Velké Chuchli je velikost areálu a dobrá dostupnost 
z Prahy a okolí. 
Významnou silnou stránkou je velikost celého chuchelského areálu, neboť jsou zde 
do budoucna otevřeny další možnosti inovací. V případě úspěšnosti projektu je 
možnost vybudovat venkovní kolbiště pro soutěže v parkurovém skákání a navýšit 
kapacity ustájení pro koně a ubytování pro účastníky či diváky. 
Druhou silnou stránkou je dobrá dostupnost areálu z Prahy a okolí, což je v případě 
plánovaných parkurových tréninků konkurenční výhodou pro projekt. 
Slabé stránky 
Mezi slabé stránky patří absence kolbiště pro závody v parkurovém skákání 
a zastaralost chuchelského areálu. 
Kolbiště pro parkurové skákání je součástí většiny jezdeckých areálů po celé ČR, kde 
se pořádají závody v parkurovém skákání. Aby se i chuchelském areálu mohly 
parkurové závody či tréninky pořádat, je zapotřebí kolbiště mít. 
Zastaralostí areálu je myšleno, že by areál potřeboval zmodernizovat 
a zrekonstruovat, tak, aby lépe konkuroval novým a moderním jezdeckým areálům. 
Například restaurace i ubytovací zařízení jsou v původním stavu, vylepšení by 
zasloužily i kamenné tribuny či prostory uvnitř hlavní budovy.  
Příležitosti 
Hlavními příležitostmi pro vznik a úspěšnost nového areálu je dostatečný zájem 
o soutěže v parkurovém skákání a také absence podobného areálu v Praze a okolí. 
Zda je zájem o parkurové závody dostatečný bylo zjištěno na základě analýzy 
sociálních vlivů v rámci PEST analýzy. Roste i počet koní účastnících se těchto soutěží, 
což je pro projekt také příznivé. 
Kromě areálu v Lysé nad Labem, kde se však parkurové závody konají pouze v rámci 
pětidenního jezdeckého festivalu jednou do roka a mimo tento festival je areál 
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využíván pro jiné účely, chybí v Praze a okolí větší jezdecký areál, kde by byl dostatečný 
tréninkový prostor pro účastníky parkurových soutěží. Chuchelský areál by tak měl být 
pro trenéry z Prahy a okolí vhodnou variantou k přípravě parkurových koní. 
Hrozby 
Mezi hrozby jsem zařadila přírodní katastrofy a možné legislativní změny. 
Největší hrozbou pro celý projekt jsou povodně. Již v minulých letech, konkrétně 
v roce 2002 a v roce 2013, se závodiště ve Velké Chuchli stalo obětí povodní 
a podobnou situaci lze očekávat i v budoucnosti vzhledem k poloze závodiště. 
Další hrozbou mohou být případné legislativní změny týkající se zákonů zmíněných 
v PEST analýze, konkrétně pak analýze politických faktorů působících na projekt. 
3.2.4. Marketingová strategie 
Matice TOWS 
Na základě SWOT analýzy byla vytvořena matice TOWS, kde jsou vidět možné 
strategie pro projekt. 
STRATEGIE SO (maxi-maxi) 
➢ Využít konkurenční výhody 
v podobě velikosti areálu 
k pokrytí zájmu o parkurové 
závody. 
STRATEGIE WO (mini-maxi) 
➢ Investovat do modernizace 
areálu a zajistit tím vyšší 
konkurenceschopnost. 
STRATEGIE ST (maxi-mini) 
➢ Využít rozsáhlosti areálu a 
investovat do protipovodňového 
opatření. 
STRATEGIE WT (mini-mini) 
➢ V očekávání přírodní katastrofy 
neinvestovat do modernizace 
areálu a postupně se stáhnout 
do ústraní. 
Obrázek 12 - Matice TOWS 
Vzhledem k cíli projektu, kterým je zvýšení tržeb v průběhu roku, je nejvhodnější 
strategie maxi-maxi, tedy využít velikosti areálu a vybudovat jezdeckou halu pro 
pořádání tréninků a závodů v parkurovém skákání. 
Matice EFE 
Vytvořením matice EFE jsem si stanovila váhy a stupně vlivu jednotlivých externích 
faktorů působících na projekt. 
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Váha x stupeň 
vlivu 
Příležitosti 
Dostatečný zájem o soutěže v parkurovém 
skákání 
0,35 4 1,40 
Absence většího parkurového areálu 
v Praze a okolí 
0,28 4 1,12 
Hrozby 
Přírodní katastrofy 0,32 1 0,32 
Legislativní změny 0,05 2 0,10 
Celkem 1,00  2,94 
Z příležitostí jsem nejvyšší váhu 0,35 přiřadila dostatečnému zájmu o soutěže 
v parkurovém skákání, protože bez tohoto zájmu by nemělo smysl soutěže pořádat. 
Zároveň jsem uvedla, že se jedná o výraznou příležitost. Váhu 0,28 jsem přiřadila 
absenci většího parkurového areálu v Praze a okolí, protože je důležité, že zde není 
výraznější konkurent. I tato příležitost je výrazná pro projekt. 
Mezi hrozbami je nejvíce důležitá hrozba přírodních katastrof ohodnocena váhou 
0,32, která je zároveň výraznou hrozbou ohrožující nejen projekt, ale i celý chuchelský 
areál. Druhou hrozbou, označenou jako nevýraznou, jsou legislativní změny s váhou 
0,05. Důvodem pro toto ohodnocení je fakt, že aby došlo k výraznému ohrožení 
projektu ze strany vlády, musely by být navrženy a odsouhlaseny nové zákony v oblasti 
ochrany zvířat a sportu, které by výrazně omezovali či zakazovali tuto činnost. 
Vzhledem k dlouhé době trvání mezi navržením a schválením takových zákonů tuto 
hrozbu nevidím v současné době jako výraznou pro projekt. 
Externí pozice strategického záměru má hodnotu 2,94, jedná se tedy o středně 
silnou externí pozici. 
Matice IFE 









Váha x stupeň 
vlivu 
Silné stránky 
Rozsáhlý areál 0,33 4 1,32 
Dostupná lokalita pro Prahu a okolí 0,11 3 0,33 
Slabé stránky 
Absence kolbiště pro parkurové 
skákání 
0,31 1 0,31 
Zastaralý areál 0,25 1 0,25 
Celkem 1,00  2,21 
Ze silných stránek vidím jako nejdůležitější rozsáhlost chuchelského areálu, 
hodnocenou váhou 0,33. Jedná se také o výraznou silnou stránkou, protože dává areálu 
možnosti inovací, například formou plánované jezdecké haly. Další silnou stránkou 
hodnocenou jako nevýraznou s váhou 0,11, je dostupnost chuchelského areálu pro lidi 
z Prahy a okolí. Tato silná stránka není hodnocena jako výrazná, protože v případě 
parkurových či jiných jezdeckých soutěží nehraje vzdálenost takovou roli.  
Ze slabých stránek je vyšší váhou 0,31 hodnocena absence kolbiště pro závody 
v parkurovém skákání, což je zároveň výrazná slabá stránka, protože bez kolbiště není 
možné do areálu přilákat další účastníky jezdeckých soutěží. Zastaralost areálu je také 
výraznou slabou stránkou s váhou 0,25, neboť ohrožuje konkurenceschopnost 
chuchelského areálu. 
Interní pozice strategického záměru má hodnotu 2,21, což značí střední interní 
pozici. 
Matice IE 
V matici IE je znázorněn průnik externí a interní pozice strategického záměru. 
Z matice IE vyšla strategie udržení a posílení, což je pro projekt z hlediska plánované 





Obrázek 13 - IE matice 
3.2.5. STP analýza 
V rámci STP analýzy jsou definovány jednotlivé segmenty, zacílení podniku na určené 
segmenty a pozice, kterou by podnik chtěl u vybraných segmentů zastávat. 
Segmentace 
V oblasti parkurových závodů se dá trh rozdělit na následující segmenty: 
• trenéři parkurových koní, 
o geografie: celá ČR, 
o demografie: od 18 let, 
o behaviorismus: minimálně 5 koní v péči, pravidelný trénink, 
• účastníci parkurových závodů, 
o geografie: celá ČR, 
o demografie: od 12 let, 
o behaviorismus: účast v parkurových závodech minimálně 5x do roka, 
• návštěvníci jezdeckých závodů a soutěží, 
o geografie: celá ČR, 
o demografie: všechny věkové kategorie, 
o behaviorismus: návštěva jezdeckých závodů a soutěží minimálně 6x do 
roka, 
• televizní diváci, 
o geografie: celá ČR, 
o demografie: všechny věkové kategorie, 
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o behaviorismus: pravidelné sledování sportovních pořadů, minimálně 
10x do roka, 
Cílení 
Projekt ve Velké Chuchli by měl být zacílený na trenéry parkurových koní, účastníky 
parkurových závodů a návštěvníky jezdeckých závodů a soutěží. 
V případě trenérů parkurových koní bude zacíleno především na trenéry z Prahy 
a okolí, kteří by mohli své svěřence umístit do volných stájí v chuchelském areálu. Tito 
trenéři by mohli využívat k tréninku halu i opracoviště a zúčastňovat se parkurových 
závodů přímo v areálu. 
Na účastníky parkurových závodů by se chtěla společnost zaměřit prostřednictvím 
pořádání závodů v parkurovém skákání v nové jezdecké hale. Také by jim chtěla 
nabídnout možnost občerstvení v restauraci, která se nachází přímo v chuchelském 
areálu a ubytování. 
Posledním segmentem, na který bude projekt zaměřen, jsou návštěvníci jezdeckých 
závodů a soutěží. Vzhledem k tomu, že se v průběhu roku na závodišti v Chuchli 
pořádají dostihové dny, které jsou diváky hojně navštěvovány, je v areálu odpovídající 
zázemí pro případné návštěvníky soutěží v parkurovém skákání. Nová jezdecká hala 
bude vybavena tribunami až pro 1 000 návštěvníků, kteří tak mohou sledovat dění na 
kolbišti zblízka za každého počasí. 
Pozicování 
V očích potenciálních zákazníků by chtěla společnost mít pozici jako multifunkční 
jezdecký areál, kam je možno zavítat jak na dostihy, tak na jiné jezdecké soutěže. Pro 
trenéry parkurových koní by chtěla nabídnout maximální pohodlí ať už ve formě nové 
jezdecké haly, tak v možnosti využití prostor celého závodiště k tréninku koní. 
Účastníkům jezdeckých soutěží by měl chuchelský areál poskytovat maximální 
komfort v průběhu závodních dní, možnost ubytování a stravy přímo v areálu a také 
boxové ustájení pro koně. Pro návštěvníky by chtěl být chuchelský areál vhodnou 
variantou pro trávení volného času za každého počasí, s kvalitním zázemím 
a občerstvením. 
3.2.6. Marketingový mix 
V této podkapitole je definován marketingový mix pro projekt nové jezdecké haly 
ve Velké Chuchli. 
Produkt 
Produktem je v případě chuchelského projektu několik služeb: 
• pronájem jezdecké haly včetně opracoviště, 
o jádro produktu: potřeba využít jezdeckou halu pro trénink koní, 
o formální produkt: jezdecká hala s kolbištěm o rozměru 35 x 60 m, 
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o rozšířený produkt: umístění v Praze-Velké Chuchli, k dispozici každý 
den za jakéhokoliv počasí, skokový materiál k dispozici v hale, 
o totální produkt: areál ve Velké Chuchli disponující veškerým zázemím 
včetně parkoviště, stájí, restaurace, 
• ustájení koní, 
o jádro produktu: potřeba ustájit koně připravující se na parkurové 
závody, 
o formální produkt: ustájení koní v kamenných boxech přímo 
v chuchelském areálu, 
o rozšířený produkt: umístění v Praze-Velké Chuchli, možnost využití 
jezdecké haly či dostihové dráhy, 
o totální produkt: areál ve Velké Chuchli disponující veškerým zázemím 
včetně parkoviště, stájí, restaurace, 
• účast na parkurových závodech pořádaných ve Velké Chuchli, 
o jádro produktu: chuť se zúčastnit parkurových závodů, 
o formální produkt: parkurové závody pořádané v nové jezdecké hale 
v areálu ve Velké Chuchli, 
o rozšířený produkt: umístění v Praze-Velké Chuchli, závody minimálně 
7x do roka, 
o totální produkt: areál ve Velké Chuchli disponující veškerým zázemím 
včetně parkoviště, stájí, restaurace, 
• návštěva parkurových závodů pořádaných ve Velké Chuchli, 
o jádro produktu: potřeba návštěvy jezdecké sportovní akce, 
o formální produkt: parkurové závody pořádané v nové jezdecké hale 
ve Velké Chuchli, 
o rozšířený produkt: umístění v Praze-Velké Chuchli, závody minimálně 
7x do roka, 
o totální produkt: areál ve Velké Chuchli disponující veškerým zázemím 
včetně parkoviště, stájí, restaurace, 
• parkovné, 
o jádro produktu: potřeba parkování, 
o formální produkt: parkovací místa v ohraničeném prostoru až pro 600 
osobních automobilů, 
o rozšířený produkt: umístění v Praze-Velké Chuchli, závody minimálně 
7x do roka, obsluha parkoviště, 
o totální produkt: areál ve Velké Chuchli disponující veškerým zázemím 
včetně parkoviště, stájí, restaurace. 
Cena 
Cena byla stanovena částečně konkurenční metodou, na základě cen nejvážnějších 
konkurentů. Zbylé ceny, například vstupenek na závody, již má závodiště stanoveny 
z dřívějších dob. Ceník produktů ve Velké Chuchli je znázorněn v tabulce. Ceny jsou 
uvedeny v Kč a zahrnují DPH. 
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Tabulka 8 - Ceník produktů 
Poskytovaná služba Upřesnění Cena (v Kč, včetně DPH) 
Pronájem jezdecké haly 1 hodina 600 
 Celý den (8:00–18:00) 5 400 
Ustájení koní Měsíc 10 000 
 Den 450 
Zápisné závody  300–400 
Vstupenka závody Dospělí 150 
 Do 18 let, studenti, senioři 100 
 Děti do 15 let, držitelé 
průkazu TP, ZTP, ZTP-P 
zdarma 
Parkovné  50 
Pronájem jezdecké haly za hodinovou sazbu bude možný maximálně do výše pěti 
hodin, poté je již účtována cena za celodenní pronájem. 
V ceně ustájení koní je i využívání jezdecké haly a opracoviště a také dostihové 
dráhy. Jak na jezdeckou halu, tak na závodiště je potřeba dopředu rezervovat čas 
užívání, aby nedošlo ke kolizím s ostatními uživateli.  
Ceny zápisného na parkurové závody se liší dle typu soutěže a hodnoty udílených 
cen. Není proto možné tyto ceny stanovit přesně. 
Místo 
Umístění poskytovaných služeb bude v Praze, v areálu závodiště ve Velké Chuchli. 
Adresa:  TMM s.r.o. 
Radotínská 69/34 
159 00 Praha 
Do areálu je možné se dostat autem, autobusem nebo vlakem. Vlakové nádraží 
„Praha-Velká Chuchle“ je v Radotínské ulici naproti hlavnímu vchodu do areálu 
závodiště a autobusová zastávka „Závodiště Chuchle“ je přímo před hlavním vchodem. 
Parkoviště se nachází 100 m od hlavního vchodu.  
Provoz areálu pro trenéry parkurových koní bude od 8:00 do 18:00 každý den, 
s výjimkou dostihových dnů a jiných akcí konaných na závodišti. 
Propagace 
Závodiště ve Velké Chuchli má své vlastní internetové stránky, které budou sloužit 
ke komunikaci i ohledně nového zaměření areálu. Na stránkách budou především 
technické informace týkající se parametrů jezdecké haly a ceníky. Také zde bude 
možnost přihlášení na parkurové závody a online předprodej vstupenek na akce. Do 
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budoucna, v případě úspěchu projektu, je plánován i online rezervační systém na 
pronájem jezdecké haly. 
Zároveň by měli být potenciální zákazníci informováni prostřednictvím sociálních 
sítí, na kterých je management závodiště také aktivní. Především se jedná o Facebook, 
který společnost využívá k informování příznivců o novinkách na závodišti 
a plánovaných akcích. 
Poslední formou propagace bude osobní prodej, který bude využíván především 
v komunikaci s trenéry parkurových koní, se kterými bude společnost individuálně řešit 
jejich požadavky, tak, aby byli maximálně spokojeni. 
Marketingové náklady na propagaci budou v souvislosti s projektem nulové, neboť 
webovými stránkami i facebookovým profilem závodiště disponuje a má vlastní IT 
oddělení, které se o případné změny na webových stránkách postará. Kontakt s trenéry 
parkurových koní bude probíhat skrze současné zaměstnance společnosti. 
Lidé 
Pronájem jezdecké haly a opracoviště spolu s ustájením koní bude zajišťovat 
nynější ředitel závodiště. V této činnosti mu bude vypomáhat především vrátný, který 
přijímá telefonické hovory a bude řešit rezervace jezdecké haly. V průběhu závodů 
bude zapotřebí zajistit rozhodčí, veterináře, kováře a případně další osoby potřebné 
k uskutečnění daného typu závodu. Na závody v parkurovém skákání bude také nutné 
sehnat brigádníky na prodej vstupenek, obsluhu turniketů, úklid areálu a další činnosti 
spojené s pořádáním závodů. 
Procesy 
Procesy jsou plně v kompetenci vedení závodiště. Snahou bude zvolit takové 
procesy, aby byli potenciální zákazníci spokojení a do chuchelského areálu se vraceli. 
Je v plánu zapracovat na kvalitě poskytovaných služeb z hlediska občerstvení 
a ubytování v areálu a také ustájení pro koně. 
Materiální prostředí 
Prostředím, ve kterém budou služby poskytovány, je celý areál závodiště ve Velké 
Chuchli. K dispozici bude nová jezdecká hala s tribunami, které budou poskytovat 
komfort návštěvníkům při sledování parkurových závodů. Veškeré zázemí včetně 
občerstvení a sociálních zařízení je v hlavní budově chuchelského závodiště. Další 
stánky s občerstvením jsou k dispozici venku vedle hlavní budovy, avšak jejich využití 
v průběhu parkurových závodů závisí na očekávané návštěvnosti těchto akcí. 
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3.3. Umístění, místo výstavby a prostředí 
3.3.1. Lokalita 
Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, který je plánovaný provozovatelem 
závodiště ve Velké Chuchli a cílem projektu je zvýšit tržby závodiště, je lokalitou Praha-
Velká Chuchle. 
Výhodou této lokality je její dobrá dopravní dostupnost jak automobilem, kterým se 
na závodiště můžete dostat po rychlostní silnici Strakonická, tak autobusem či vlakem. 
Závodiště se nachází v klidné části Prahy, a kromě hluku ze zmiňované rychlostní 
silnice zde nejsou žádné rušivé elementy. 
Nevýhodou lokality je především její nízká poloha a blízkost řeky Vltavy. Již dvakrát 
se v minulosti chuchelské závodiště stalo obětí povodní a bohužel zde zatím nejsou 
finance na dostatečná protipovodňová opatření. 
3.3.2. Místo výstavby 
Na obrázku níže je zaznamenáno předpokládané umístění jezdecké haly (černá 
vyšrafovaná oblast) a opracoviště (červená vyšrafovaná oblast). Toto místo je zvoleno 
především s ohledem na dostatečné množství prostoru, jak pro samotnou halu 
a kolbiště, tak i pro koně a jezdce, kteří mohou využít také prostor okolo. 
 
Obrázek 14 - Umístění jezdecké haly a opracoviště na dostihové dráze ve Velké Chuchli 
(O dostizích a závodišti. Dostihové závodiště Velká Chuchle – Na dostihy běž 
a neváhej [online].)  
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Jezdecká hala i opracoviště musí být umístěny s ohledem na dostihovou dráhu, do 
které nesmí v žádném případě zasahovat. Z tohoto důvodu byl zvolen prostor 
uprostřed, který je většinu času nevyužitý. 
3.4. Technologická specifikace 
Výstavba objektu byla konzultována s nejmenovanou stavební firmou, jejíž 
kalkulace je uvedena v tabulce č.9. K zahájení stavby je nutné vyřídit stavební povolení 
a další administrativní záležitosti, tudíž by v případě schválení projektu mohla stavba 
být zahájena nejdříve na jaře roku 2018. Vzhledem k tomu, že od dubna do listopadu 
probíhají v areálu závodiště dostihy, je pravděpodobné, že by stavba byla realizována 
až po skončení dostihové sezóny, tedy v období od listopadu 2018 do dubna 2019. 
Výstavba objektu nelze skloubit s průběhem dostihových dní, protože staveniště by 
mohlo ohrozit bezpečnost koní pohybujících se po závodišti. 
Tabulka 9 - Cenová kalkulace na výstavbu jezdecké haly (cenová úroveň 2017) 
Položka Plocha 
Cena (v Kč, bez 
DPH) 
Zemní práce a výkopy pro základy vč. likvidace 
výkopku 
1 060 m3 424 000 
Základy a zakládání vč. betonáží 1 100 m3 3 190 000 
Obvodové zdivo z tepelněizolačních tvárnic vč. 
věnců a povrchů 
1 560 m2 4 300 000 
Sedlová střecha z příhradových konstrukcí vč. krytin   
půdorysně 
4 000 m2 4 000 000 
Vnitřní příčky vč. povrchových úprav 1 700 m2 1 700 000 
Okna a dveře kpl 540 000 
Elektrorozvody vč. elektropřípojky a osvětlení kpl 950 000 
Vzduchotechnika vč. vytápění elektro kpl 1 260 000 
Tribuny pro 2x500 osob kpl 1 400 000 
Ostatní pomocné práce a zařízení staveniště kpl 600 000 
Požární zabezpečení kpl 150 000 
Inženýring a projekce kpl 550 000 
Rezerva  500 000 
Celkem  19 564 000 
Jezdecká hala bude mít rozměry 50 x 80 x 6 m. Tyto rozměry byly zvoleny tak, aby se 
do haly vešlo jak kolbiště pro parkurové závody, tak tribuny pro diváky a skladovací 
prostory. Kolbiště pro parkurové závody bude mít rozměry 35 x 60 m, což je dostatečný 
rozměr jak z hlediska bezpečnosti účastníků, tak z hlediska umístění překážek. 
Minimální požadovaná velikost kolbiště v hale je 1 200 m2 s tím, že předpokládaná 
rozloha našeho kolbiště v hale je 2 100 m2, tím pádem je tato podmínka splněna. Další 
podmínkou je minimální délka krátké stěny, která musí být alespoň 25 m, což je 
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s předpokládanou délkou krátké stěny 35 m také splněno. (Skoková pravidla 2017 - 
platná od 01.04.2017. Česká jezdecká federace [online].) 
Před jezdeckou halou bude opracoviště, tedy prostor pro rozcvičení účastníků 
závodů v parkurovém skákání. Opracoviště bude mít rozměry 35 x 60 m, stejně jako 
kolbiště v hale, a bude ohraničeno plastovou ochrannou bariérou, která je povinná 
kvůli bezpečnosti diváků. (Skoková pravidla 2017 - platná od 01.04.2017. Česká 
jezdecká federace [online].) 
Uvnitř jezdecké haly bude již zmíněné kolbiště s rozměry 35 x 60 m ohraničené 
plastovou bariérou, prostor pro shromáždění účastníků před kolbištěm o rozměrech 
35 x 10 m, skladovací prostor pro skokový materiál o rozměru 10 x 10 m a dva 
administrativní prostory pro pořadatele, každý o rozměru 7,5 x 10 m. Prostory pro 
návštěvníky o celkovém rozměru 1 600 m2 budou zahrnovat dvě tribuny, které budou 
umístěny po obou dlouhých stěnách kolbiště. Každá tribuna bude mít rozměr 5 x 60 m 
a pojme až 500 diváků, kteří budou sedět v pěti řadách po sto lidech. Výpočet 
vhodného rozměru míst k sezení byl proveden na základě výpočtu rozměru sedaček 
na fotbalovém stadionu Eden v Praze. V zadní části haly pak bude prostor o rozměru 
70 x 10 m, určený prozatím pro volný pohyb diváků, s tím, že jeho další využití se 
rozhodne v průběhu provozu. 
Pro koně bude k dispozici hlavní uzavíratelný vchod na krátké stěny haly o rozměru 
5 m, což je dostatečně velký rozměr pro bezpečný průchod koní. Ze shromaždiště 
bude vchod do kolbiště o rozměru 3 m, který bude možné uzavřít pomocí plastové 
bariéry. Pro diváky budou k dispozici tři vchody o rozměrech 1,5 m, dva na podélných 
stranách haly u tribun a jeden na krátké stěně haly u diváckého prostoru. Ze 
skladovacího prostoru do kolbiště bude možné se dostat pomocí vrat o rozměru 2 m. 
Jezdecká hala musí splňovat požární předpisy, proto jsou východy pro diváky i koně 
zajištěny tak, aby v případě požáru mohli být všichni co nejrychleji evakuováni. Trasa 
od tribun ke dveřím je vždy maximálně 35 m, tudíž splňuje předepsanou mezní délku 
nechráněné únikové cesty. (Únikové cesty – TZB-info. TZB-info – stavebnictví, úspory 
energií, technická zařízení budov [online].) Také bylo zjištěno, že bude potřeba v hale 




Obrázek 15 - Nákres vnitřní části jezdecké haly 
Jak kolbiště, tak opracoviště bude oploceno plastovým hrazením od firmy 
KAMÍR a Co spol. s.r.o. z důvodu bezpečnosti účastníků a diváků. K oplocení bude 
použito celkem 95 plastových sloupků, 95 krytek k plastovým sloupkům, 155 
plastových prken a 155 výztuh k plastovým prknům jak na kolbiště, tak na opracoviště. 
Povrch kolbiště i opracoviště bude tvořit geotextilie, která má výhodu především 
v tom, že šetří povrchový aparát koní a snižuje nutnost úprav povrchu v průběhu roku. 
Celkem bude na kolbiště i opracoviště použito 63 tun geotextilie, od firmy Recycling 
J&F, s.r.o., kterou již není potřeba míchat s pískem. 
Pro trénink i pořádání parkurových závodů je nezbytný kvalitní skokový materiál. 
Aby bylo možné vybavit jezdeckou halu i opracoviště, je zapotřebí pořídit 48 bariér, 24 
jednoduchých stojanů, 24 stojanů s možností reklamy, 48 držáků na bariéry, 8 kavalet, 
1 bazének a 4 plůtky. Detailní kalkulace skokového materiálu je uvedena v tabulce č.10. 
Tabulka 10 - Náklady na skokový materiál 
Položka 




Cena celkem v Kč bez 
DPH 
Stojan jednoduchý 1,8 m 1 504 24 36 104 
Stojan se spodní reklamní výplní 
1,8 m 
2 421 24 58 116 
Bariéra kulatá natřená 3 m 339 48 16 272 
Držák na bariéry 120 48 5 752 
Kavaletový kříž 496 8 3 967 
Bazének 3 300 1 3 300 
Závodní praporek 50 24 1 200 
Stojatý plůtek 650 4 2 600 
Celkem   127 311 
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V tabulce č.11 jsou uvedeny předpokládané náklady na vybavení jezdecké haly a 
opracoviště: 
Tabulka 11 – Náklady na vybavení jezdecké haly a opracoviště 
Položka Množství 
Cena za jednotku 
(Kč bez DPH) 
Cena celkem (Kč bez 
DPH) 
Plastový sloupek k 
hrazení 
190 ks 3 420 649 800 
Plastové prkno k hrazení 310 ks 630 195 300 
Výztuha k plastovému 
prknu 
310 ks 250 77 500 
Krytka k plastovému 
sloupku 
190 ks 20 3 800 
Geotextilie 63 t 13 819 000 
Skokový materiál   127 311 
Hasicí přístroj 8 ks 775 6 200 
Celkem   1 878 911 
3.5. Organizace a režijní náklady 
3.5.1. Organizační struktura 
Organizační struktura společnosti TMM s.r.o.: 
 
Obrázek 16 - Organizační struktura závodiště ve Velké Chuchli 
(Kontakty. Dostihové závodiště Velká Chuchle – Na dostihy běž a neváhej [online].) 
V obrázku č.16 je vyobrazena organizační struktura společnosti TMM s.r.o. Jedná se 
o hierarchicky uspořádanou organizační strukturu a v případě realizace projektu se 
měnit nebude. Celkem má společnost 15 zaměstnanců. Jednotlivé pozice 
a odpovědnosti jsou popsány v kapitole zabývající se lidskými zdroji. 
60 
 
3.5.2. Režijní náklady 
V tabulkách jsou uvedeny režijní náklady celého areálu za rok 2015 a předpokládané 
režijní náklady pro roky 2019 a 2020 související s novou jezdeckou halou. Rok 2015 je 
vybrán s ohledem na dostupnost účetní závěrky z tohoto roku. Jezdecká hala by měla 
být uvedena do provozu v létě roku 2019, s tím, že by byla k dispozici pouze trenérům 
parkurových koní a závody v parkurovém skákání by zde probíhaly až od roku 2020. 
Režijní náklady v roce 2015 
Tabulka 12 - Režijní náklady za rok 2015 
2015 Celkem Kč za rok 
Spotřeba energií 3 566 000 
Služby 15 072 000 
Ostatní provozní náklady 22 618 000 
Režijní náklady celkem 41 256 000 
(Veřejný rejstřík a Sbírka listin – Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Veřejný 
rejstřík a Sbírka listin – Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online].) 
Náklady na energie zahrnují náklady na vodu a elektřinu. Vysoké jsou především 
náklady na vodu, neboť dostihová dráha se musí pravidelně zavlažovat, aby nebyla 
tvrdá. 
Druhou nejvyšší položkou v režijních nákladech jsou náklady na služby, které 
zahrnují údržbu dostihové dráhy a areálu, odvoz odpadu a opravy. Významnou 
položkou ve službách pak tvoří náklady na služby v průběhu dostihových dnů, kde je 
potřeba zajistit veterináře, kováře, přítomnost sanitky a lékaře či osoby na prodej 
vstupného a k turniketům. 
Nejvyšší položkou jsou ostatní provozní náklady, které jsou většinou tvořeny 
výhrami v dostizích zahrnujícími i majitelské či jiné prémie. Tyto výhry poskytuje 
společnost účastníkům dostihového provozu v průběhu dostihových dnů konaných jak 
ve Velké Chuchli, tak na ostatních závodištích v České Republice. 
Celkem vyšly režijní náklady v roce 2015 na 41,26 mil. Kč. 
Režijní náklady v roce 2019 
Tabulka 13 - Předpokládané režijní náklady související s provozem jezdecké haly za rok 2019 
2019 Celkem Kč za rok 
Spotřeba energií 20 400 
Služby 15 000 
Režijní náklady celkem 35 400 
V uvažovaných režijních nákladech pro rok 2019, který je prvním předpokládaným 
rokem provozu jezdecké haly, jsou zahrnuty pouze náklady na spotřebu energií 
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a služby. Ostatní provozní náklady nebyly zahrnuty, neboť se nepředpokládá jejich 
zvýšení v souvislosti s provozem haly. 
Elektrická energie bude využita především na osvětlení haly ve večerních hodinách, 
za špatné viditelnosti a v zimě. Výpočet ceny energie za osvětlení: 
8,5 𝑘𝑊 × 3,4 ℎ × 195 𝑑𝑛í × 3,62 𝐾č = 20 400,51 𝐾č 
Hodnota 8,5 kW byla stanovena na základě porovnání s podobným objektem. 
Průměrná doba využívání osvětlení v jezdecké hale byla v roce 2019 stanovena na 
3,4 hodiny denně, protože v letních měsících je více světla a předpokládá se svícení 
maximálně 2 hodiny denně. Naopak v zimních měsících se očekává, že bude potřeba 
svítit až 5 hodin denně. Hala by měla být v provozu pouze 195 dní z celého roku, 
protože počátek využívání haly by měl být datován k 19. 6. 2019. Cena za 1 kW byla 
stanovena průměrnou cenou v roce 2017. (Cena 1 kWh: Srovnání cen energií 2017 
Energie123.cz. Srovnání cen energií 2017 Energie123.cz [online].) Vytápení jezdecké 
haly bude probíhat pouze při teplotách nižších než -2 °C, proto tato položka není 
v režijních nákladech uvedena. 
V nákladech na služby jsou uvažovány náklady na drobné opravy a údržbu jezdecké 
haly a opracoviště. 
Odhad režijních nákladů na rok 2019 činí 35 400 Kč. 
Režijní náklady v roce 2020 
V roce 2020 už by měly být v areálu pořádány i závody v parkurovém skákání, tím 
pádem se očekává nárůst režijních nákladů oproti roku 2019. 
Tabulka 14 - Předpokládané režijní náklady související s provozem jezdecké haly za rok 2020 
2019 Celkem Kč za rok 
Spotřeba energií 41 554 
Služby 150 000 
Režijní náklady celkem 191 554 
V režijních nákladech jsou zahrnuty ceny za energie, služby a osobní náklady. 
Očekávaná spotřeba energií by se měla v druhém roce používání zvýšit, neboť se 
předpokládá častější využívání jezdecké haly trenéry parkurových koní i účastníků 
parkurových závodů. Výpočet ceny energií za osvětlení jezdecké haly: 
8,5 𝑘𝑊 × 3,7 ℎ × 365 𝑑𝑛í × 3,62 𝐾č = 41 554,885 𝐾č 
Náklady na služby by také měly být vyšší, protože bude oproti roku 2019 potřeba 
zajistit služby veterináře, kováře a lékaře v průběhu parkurových závodů. 
Celkové režijní náklady pro rok 2020 byly odhadnuty na 191 554 Kč, což je 
o 151 169 Kč více než v roce 2019. 
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3.6. Lidské zdroje 
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí chuchelského závodiště nebude potřeba 
zaměstnávat více zaměstnanců, než na závodišti ve Velké Chuchli působí v současné 
době. Z tohoto důvodu zde nejsou uvedeny osobní náklady související s projektem. 
V případě pořádání parkurových závodů budou sehnáni jednorázově brigádníci, stejně 
jako tomu je v případě pořádání dostihových dnů. 
3.6.1. Odpovědnosti jednotlivých oddělení 
Ředitel závodiště 
Ředitelem závodiště je pan Petr Drahoš, který je členem představenstva společnosti 
Turf Praha a.s., která je jediným společníkem firmy TMM s.r.o. 
Pan Drahoš má na starosti chod celého závodiště a v případě uskutečnění 
zamýšleného projektu by měl na starosti i správu nové jezdecké haly a opracoviště. Do 
jeho odpovědností by patřilo rozhodování o počtu závodů v parkurovém skákání 
v průběhu roku, shánění sponzorů a koordinace ustájení parkurových koní v areálu. 
Prokurista a finanční ředitel 
Tuto funkci zastává ve společnosti TMM s.r.o. pan Milan Hojsák. Mezi jeho 
odpovědnosti by patřilo zastupování ředitele závodiště v době jeho nepřítomnosti 
a finanční řízení projektu. 
Obchodní zástupce 
Pan Ondřej Nádvorník je od letošního roku obchodním zástupcem společnosti 
a mezi jeho odpovědnosti by byla zařazena především komunikace se zákazníky, tedy 
s trenéry parkurových koní, účastníky parkurových závodů a návštěvníky parkurových 
závodů. Měl by na starosti i přípravu a distribuci propagačních materiálu a komunikaci 
na internetových stránkách a sociálních sítích. 
Správa závodiště 
Správou závodiště je ve Velké Chuchli pověřena Helena Pancová. V souvislosti 
s provozem jezdecké haly bude mezi její povinosti spadat údržba povrchu kolbiště 
v hale a opracoviště před halou. Také bude provádět pravidelnou kontrolu a drobné 
opravy, případně zajištění větších oprav. 
Správa budov a fakturace 
Za správu budov a fakturace je zodpovědná Šárka Pišnová, která by se starala 




Tiskové oddělení a redakce dostihového provozu 
Tiskové oddělení a redakci dostihového provozu má na starosti pan Jiří Zlámaný. 
Toto oddělení by zprostředkovávalo kontakt s médii v případě pořádání parkurových 
závodů. 
IT oddělení a videostudio 
Pan Tomáš Hora, který má IT oddělení a videostudio na starosti, by zajišťoval IT 
podporu projektu, například úpravu webových stránek či vývin registračního systému 
pro provoz haly. 
Vrátnice 
Vrátnice na závodišti ve Velké Chuchli slouží především k informativním účelům 
a koordinaci návštěv. Vyřizují se zde i telefonáty a skrze vrátnici by probíhala rezervace 
jezdecké haly. 
Brigádníci 
Samostatnou položkou jsou brigádníci, kteří vypomáhají během dostihových dnů 
a v případě pořádání parkurových závodů by vypomáhali taktéž. Jedná se o obsluhu 
pokladen, obsluhu turniketů u vstupu do areálu, úklid v průběhu závodů či koordinaci 
návštěvníků v jezdecké hale. 
3.7. Implementace projektu 
Plán implementace projektu zahrnuje seznam činností, časový plán, odpovědnosti 
za realizaci jednotlivých činností a celkový rozpočet projektu. V případě schválení 
plánu, bude zahájena samotná realizace projektu. 
3.7.1. Činnosti projektu 
Seznam činností projektu rekonstrukce závodiště v Praze – Velké Chuchli: 
1. Získání stavebního povolení 
2. Výstavba jezdecké haly – základy, hrubá stavba 
3. Zařízení jezdecké haly – vnitřní kolbiště, shromaždiště, tribuny, sklad 
materiálu, administrativní prostory 
4. Výstavba opracoviště před jezdeckou halou 
5. Nákup vybavení 
6. Instalace plastových bariér a umístění povrchu kolbiště 
7. Kolaudace stavby 
8. Uvedení do provozu 
Získání stavebního povolení 
Za získání stavebního povolení bude zodpovědný ředitel závodiště, případně 
prokurista. Jedná se o klíčovou činnost pro realizaci celého projektu a je tedy důležité, 
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aby byla svěřena důvěryhodné osobě. Stavební úřad by měl na základě Zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu rozhodnout o povolení stavby 
do 90 pracovních dnů od podání žádosti o povolení ke stavbě. Jelikož výstavba 
jezdecké haly a opracoviště je plánována po skončení dostihové sezóny 2018, je 
potřeba o stavební povolení zažádat nejpozději 18. 6. 2018., aby mohla výstavba začít 
22. 10. 2018. O stavební povolení může být zažádáno i dříve, avšak platnost tohoto 
povolení jsou pouze dva roky. 
Výstavba jezdecké haly – základy, hrubá stavba 
Výstavbou jezdecké haly bude pověřena stavební firma, která zpracovávala 
i kalkulaci na tuto výstavbu. Veškeré dodávky materiálu, použité technologie a lidské 
zdroje budou plně v jejich kompetenci. Proces výstavby by měl trvat přibližně 70 
pracovních dnů a jeho začátek musí následovat až po skončení dostihové sezóny 
v roce 2018 kvůli bezpečnosti koní a jezdců v průběhu dostihů. Samozřejmě nepřízeň 
počasí může začátek výstavby posunout či jinak zkomplikovat. 
Zařízení jezdecké haly – vnitřní kolbiště, shromaždiště, tribuny, sklad materiálu, 
administrativní prostory 
Zařízení vnitřních prostor jezdecké haly bude taktéž plně v kompetenci stavební 
firmy. Tato činnost by měla trvat 40 pracovních dnů. 
Výstavba opracoviště před jezdeckou halou 
Výstavba opracoviště před jezdeckou halou bude provedena také stavební firmou 
a bude trvat 14 dní. 
Nákup vybavení 
Nákup vybavení jezdecké haly a opracoviště bude mít na starosti prokurista 
a finanční ředitel, který bude zodpovědný za včasné objednání a dodání všech 
potřebných komponent. Tato činnost by měla trvat 21 pracovních dní, protože většina 
věcí se standardně dělá na objednávku a nebývají skladem. 
Instalace plastových bariér a umístění povrchu kolbiště 
Za instalaci plastových bariér a umístění povrchu kolbiště budou zodpovědné firmy, 
které tyto věci dodávají. Instalace by neměla trvat déle než 2 pracovní dny. 
Kolaudace stavby 
Za včasnou kolaudaci stavby po skončení stavebních a montážních prací bude 
zodpovědný ředitel závodiště, neboť jde opět o klíčovou fázi celého projektu. 
Kolaudace trvá ze zákona maximálně 60 dnů, pokud se nevyskytnou okolnosti, které 
by zkolaudování nové stavby bránily. 
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Uvedení do provozu 
Uvedení do provozu by mělo být provedeno v průběhu jednoho dne a mělo by být 
v kompetenci ředitele závodiště. 
3.7.2. Časový plán 
Plán jednotlivých činností a jejich doba trvání je znázorněn pomocí tabulky č.15. 









1 18. 6. 2018 90 19. 10. 2018  
2 22. 10. 2018 70 25. 1. 2019 1 
3 28. 1. 2019 40 22. 3. 2019 2 
4 22. 10. 2018 14 8. 11. 2018 1 
5 28. 1. 2019 21 25. 2. 2019 2 
6 25. 3. 2019 2 26. 3. 2019 3, 4, 5 
7 27. 3. 2019 60 18. 6. 2019 6 
8 19. 6. 2019 1 19. 6. 2019 7 
Návaznost jednotlivých činností přehledně znázorňuje Ganttův diagram. 
 
Obrázek 17 - Ganttův diagram 
Na základě Ganttova diagramu byl vytvořen diagram PERT. Jedná se o zobecnění 




Obrázek 18 - PERT diagram 
Díky určení doby trvání jednotlivých činností bylo zjištěno, že doba od zahájení po 
ukončení projektu bude 366 dní. 
3.8. Hodnocení projektu 
Hodnocení projektu je jednou z nejvýznamnějších částí studie proveditelnosti, 
neboť se hodnotí projekt z hlediska jeho životaschopnosti a rentability, a výsledkem je 
návrh pro realizaci či zamítnutí celého projektu. 
V této kapitole jsou zahrnuty odhady tržeb, způsob financování projektu, 
odhadované bilance a ekonomické hodnocení projektu. 
3.8.1. Odhady poptávky a tržeb z poskytování služeb 
V tabulkách jsou uvedeny odhady poptávky a odhadované tržby za rok 2019 a 2020. 
Odhady jsou provedeny na základě pesimistického, realistického a optimistického 
scénáře. 
Jednou z informací, která sloužila pro co nejpřesnější odhad, je kapacita volných 
boxů pro ustájení nových koní ve Velké Chuchli. V současné době působí ve Velké 
Chuchli 7 dostihových trenérů, kteří mají dohromady v péči 45 koní. (Jockey Club: 
Statistiky. Jockey Club [online].) Vzhledem k tomu, že stáje jsou rozděleny do deseti 
budov, z nichž každá je využita jedním trenérem, zbývají pro trenéry parkurových koní 
3 budovy. V každé budově je 15 boxů, tedy k dispozici pro dlouhodobé ustájení 
parkurových koní je celkem 45 boxů. Ve stájích, kde působí dostihoví trenéři jsou sice 
ještě volná místa, ale ta jsou využívána v průběhu dostihových dnů k ustájení 
dostihových koní, tudíž jejich pronájem bude zatím nabízen pouze pro denní ustájení. 
Dále bylo přihlédnuto k faktu, že v roce 2019 bude provoz haly zahájen až 
19. 8. 2019, tudíž bude hala v provozu pouze 195 dní. V roce 2020 bude pořádáno 5 
závodů v parkurovém skákání. Průměrný počet účastníků v rámci jednoho závodního 
dne je 82 koní a jezdců. (Přehledy o sportovních koních | Česká jezdecká federace. 
Česká jezdecká federace [online].) Počet startujících koní odhadovaný v rámci 
jednotlivých scénářů, je zahrnut i v denním ustájení v rámci daného scénáře. 
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Tabulka 16 - Odhady poptávky 2019 
Údaje v ks za rok Pesimistický Realistický Optimistický 
Pronájem hodina 45 54 68 
Pronájem den 7 11 16 
Ustájení den 10 17 24 
Ustájení měsíc 9 20 32 
Tabulka 17 - Odhady tržeb 2019 
Ceny uvedeny v Kč s DPH Pesimistický Realistický Optimistický 
Pronájem hala hodina  27 000      32 400      40 800     
Pronájem hala den  37 800      59 400      86 400     
Ustájení den  4 500      7 650      10 800     
Ustájení měsíc  90 000      200 000      320 000     
Celkem  159 300      299 450      458 000     
Tabulka 18 - Odhady poptávky 2020 
Údaje v ks za rok Pesimistický Realistický Optimistický 
Pronájem hodina 240 420 590 
Pronájem den 22 35 48 
Ustájení den 28 17 24 
Ustájení měsíc 18 25 45 
Účast průměr 45 68 81 
Návštěva průměr 500 1 900 3 000 
Parkovné 180 640 1 400 
Tabulka 19 - Odhady tržeb 2020 
Ceny uvedeny v Kč s DPH Pesimistický Realistický Optimistický 
Pronájem hala hodina  144 000      252 000      354 000     
Pronájem hala den  118 800      189 000      259 200     
Ustájení den  12 600      7 650      10 800     
Ustájení měsíc  180 000      250 000      450 000     
Účast průměrná cena  15 750      23 800      28 350     
Návštěva průměrná cena  41 500      157 700      249 000     
Parkovné  9 000      32 000      70 000     
Celkem  521 650      912 150      1 421 350     
Výpočet tržeb je proveden součinem poptávky v daném scénáři a jednotkové ceny 
dané služby. Jednotkové ceny jsou uvedeny v cenotvorbě v marketingovém mixu. 
3.8.2. Způsob financování projektu 
Aby bylo možné řešit způsob financování projektu, je potřeba si stanovit celkové 
investiční náklady. Tyto náklady shrnuje tabulka č.20. 
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Tabulka 20 - Investiční náklady celkem 
Položka Cena v Kč bez DPH 
Výstavba jezdecké haly 19 564 000 
Vybavení jezdecké haly a opracoviště 1 878 911 
Celkem 21 442 911 
Společnost má k dispozici nerozdělený zisk minulých let ve výši 4 897 000 Kč, z nějž 
by 4 000 000 Kč použila na financování projektu. Zbylých 17 500 000 Kč je příliš vysoká 
částka, na kterou společnosti úvěr bez záruky nikdo neposkytne. Jednou z možných 
variant, jak tyto prostředky pro stavbu jezdecké haly získat, je investice od 
nejmenované společnosti formou vkladu částky 17 500 000 do základního kapitálu 
společnosti TMM s.r.o. Tato nejmenovaná společnost je v prostředí dostihového sportu 
velmi aktivní a její vedení se podílí i na fungování Jockey Clubu ČR, který je nejvyšší 
autoritou v dostihovém sportu. Tato firma chtěla v minulosti dokonce závodiště 
v Chuchli odkoupit, ale současní majitelé prodej nechtěli zrealizovat. V případě této 
varianty by tak šlo o financování z vlastních zdrojů. 
3.8.3. Ekonomické hodnocení projektu 
K ekonomickému zhodnocení projektu jsem využila čisté současné hodnoty a doby 
návratnosti. 
Čistá současná hodnota 
K výpočtu čisté současné hodnoty je potřeba znát diskontní sazbu, cash flow, 
životnost investice a celkové investiční náklady. Cash flow je počítáno pomocí 
odhadovaných příjmů a nákladů z předešlých kapitol. Příjmy a náklady po roce 2020 
jsou odhadovány stejně jako rok 2020. Diskontní sazba byla definována jako 5 %, a byla 
stanovena na základě požadavků ohledně výnosnosti projektu. 
V tabulce č.21 je uvedeno předpokládané cash flow pro pesimistický scénář. 
Tabulka 21 - CF pesimistický scénář 
Ceny 
uvedeny v Kč 
s DPH 
Investice 2019 2020 2021 2022 2023 
Příjmy 0 159 300 521 650 521 650 521 650 521 650 
Výdaje 21 442 911 - 35 400 - 191 504 - 191 504 - 191 504 - 191 504 
Cash flow  - 21 442 911 123 900      330 146      330 146      330 146      330 146     
Diskontované 
cash flow 
- 21 442 911 118 000 299 452 285 193 271 612 258 678 
Kumulované 
cash flow 
- 21 442 911 - 21 324 911     - 21 025 459     - 20 740 266     - 20 468 654     - 20 209 976     
V tabulce č.22 je znázorněno předpokládané CF pro realistický scénář. 
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Tabulka 22 - CF realistický scénář 
Ceny 
uvedeny v Kč 
s DPH 
Investice 2019 2020 2021 2022 2023 
Příjmy 0 299 450 912 150     912 150     912 150     912 150     
Výdaje - 21 442 911 - 35 400 - 191 504 - 191 504 - 191 504 - 191 504 
Cash flow -21 442 911 264 050 720 646 720 646 720 646 720 646 
Diskontované 
cash flow 
-21 442 911 251 476 653 647 622 521 592 877 564 645 
Kumulované 
cash flow 
-21 442 911 - 21 191 435     - 20 537 788     - 19 915 267     - 19 322 390     - 18 757 745     
V tabulce č.23 je vypočítáno předpokládané CF pro optimistický scénář. 
Tabulka 23 - CF optimistický scénář 
Ceny 
uvedeny v Kč 
s DPH 
Investice 2019 2020 2021 2022 2023 
Příjmy 0 458 000 1 421 350 1 421 350 1 421 350 1 421 350 
Výdaje -21 442 911 - 35 400 - 191 504 - 191 504 - 191 504 - 191 504 
Cash flow -21 442 911 422 600 1 229 846 1 229 846 1 229 846 1 229 846 
Diskontované 
cash flow 
-21 442 911 402 476 1 115 507 1 062 387 1 011 797 963 617 
Kumulované 
cash flow 
- 21 442 911 - 21 040 435     - 19 924 928     - 18 862 541     - 17 850 744     - 16 887 127     
V tabulkách výše jsou uvedeny hodnoty pro prvních 5 let životnosti investice, ale 
celková doba určená pro výpočet čisté současné hodnoty je 10 let. 
Č𝑆𝐻𝑝 = −𝐼 + ∑
(𝐶𝐹)𝑛
(1 + 𝑟)𝑛






= −19 090 036 𝐾č 
Č𝑆𝐻𝑟 = −𝐼 + ∑
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(1 + 𝑟)𝑛






= −16 313 128 𝐾č 
Č𝑆𝐻𝑜 = −𝐼 + ∑
(𝐶𝐹)𝑛
(1 + 𝑟)𝑛






= −12 715 172 𝐾č 
Čistá současná hodnota pro pesimistický scénář vyšla -19 090 036 Kč. V případě 
realistické varianty vyšla čistá současná hodnota -16 313 128 Kč a u optimistické 
varianty se jedná o částku -12 715 172 Kč. 
Doba návratnosti 
Dobu návratnosti jsem spočítala pomocí průměrného cash flow a investičních 















Doba návratnosti investice by byla v případě pesimistického scénáře 74 let, 
v případě realistického scénáře 34 let a v případě optimistického scénáře 20 let. 
3.9. Závěr studie proveditelnosti 
Ekonomické hodnocení projektu ukázalo, že doba návratnosti vložené investice by 
byla velmi vysoká. U realistické varianty vyšla doba návratnosti 34 let. Vzhledem 
k možným změnám trendů, zákonů či ekonomické situace, je tato doba příliš dlouhá 
na plánování projektu s takto nízkou výnosností.  
Čistá současná hodnota vyšla ve všech třech scénářích záporně, a to velmi výrazně. 
U realistického scénáře se jedná o -16 313 128 Kč. Tento výsledek je dán především 
nízkými plánovanými tržbami z provozu jezdecké haly. 
Na základě výsledků ekonomického hodnocení projektu bych výstavbu jezdecké 
haly ve Velké Chuchli nedoporučila. Investice je příliš vysoká vůči tržbám, které by nová 
hala generovala. Jsou zde i rizika spojená s novým společníkem, který by vložil do 
základního kapitálu společnosti své finanční prostředky, a možnými záplavami. Dlouhá 
doba návratnosti a záporná čistá současná hodnota toto stanovisko potvrzují. 
Pokud by společnost TMM s.r.o. přesto chtěla projekt realizovat, bylo by vhodné 
zvážit další možnosti využití areálu ke zvýšení tržeb projektu. Tržby by bylo možné 
zvýšit například formou sponzoringu či pronájmu plochy pro stánkový prodej během 
parkurových závodů. 
Také by bylo možné snížit investiční náklady projektu, například použitím levnějších 
materiálů pro výstavbu haly nebo pouze částečným zastřešením. Stavba tribun by 





Tato diplomová práce se zabývala studií proveditelnosti pro rekonstrukci závodiště 
v Praze Velké – Chuchli. Potřebná data pro tvorbu práce byla získána za pomoci studia 
odborné literatury k danému tématu, informací od společnosti TMM s.r.o. a veřejně 
dostupných informací na internetu. 
Cílem teoretické části práce bylo zařadit studii proveditelnosti v rámci projektového 
řízení, definovat ji a také detailně popsat její strukturu. 
Cílem praktické části práce bylo zpracování studie proveditelnosti pro rekonstrukci 
závodiště v Praze – Velké Chuchli. 
V rámci diplomové práce bylo zjištěno, že společnost TMM s.r.o. má v plánu 
vybudovat v prostorách závodiště ve Velké Chuchli jezdeckou halu, která by sloužila 
k tréninku parkurových koní a pořádání závodů v parkurovém skákání. Hlavním 
důvodem k úvahám o tomto projektu je potřeba zvýšení tržeb společnosti především 
v období od počátku listopadu do konce března, kdy neprobíhá dostihová sezóna. 
Během marketingové analýzy projektu bylo zjištěno, že se počet závodů 
v parkurovém skákání a koní v nich startujících v průběhu posledních dvanácti let 
zvýšil. Počet parkurových závodů se od roku 2005 zvýšil o 881 závodů a počet 
startujících koní se od toho samého roku zvýšil o 484 koní. Z analýzy konkurence vzešli 
nejvážnější konkurenti chuchelského areálu, kterými by měly být areály ve 
Zduchovicích a Čísovicích.  
V rámci SWOT analýzy byly definovány silné a slabé stránky podniku a také 
příležitosti a hrozby. Nejvýznamnější silnou stránkou podniku je rozsáhlost areálu ve 
Velké Chuchli, která dává možnost k realizaci případných inovací. Za významnou 
slabou stránku areálu byla označena absence kolbiště pro parkurové skákání. 
Nejvýznamnější příležitostí je dostatečný zájem o soutěže v parkurovém skákání 
a z hrozeb byla jako významnější hodnocena možnost přírodních katastrof, konkrétně 
povodní. Z IE matice vzešla strategie udržení a posílení, kde posílením by měla být 
právě výstavba nové jezdecké haly.  
Na základě STP analýzy bylo rozhodnuto o zacílení na trenéry parkurových koní, 
účastníky parkurových závodů a návštěvníky jezdeckých závodů.  
V marketingovém mixu byly jako produkty definovány pronájem jezdecké haly, 
ustájení koní, účast na parkurových závodech, návštěva parkurových závodů 
a parkovné. Cena byla stanovena konkurenční metodou pomocí analýzy cen 
nejvážnějších konkurentů. Do areálu je možné se dostat autem, vlakem či autobusem 
a provoz nové jezdecké haly byl stanoven od 8:00 do 18:00 každý den v roce s výjimkou 
dnů, kdy se v areálu konají dostihy. Propagace nové jezdecké haly by měla probíhat 




V části práce věnované lokalitě a umístění nové haly byly jmenovány výhody 
a nevýhody Velké Chuchle a určeno umístění objektu ve středu dostihové dráhy. 
Technologická specifikace obsahuje kalkulaci nákladů na výstavbu haly v celkové 
výši 19 564 000 Kč a kalkulaci nákladů na vybavení, které činí 1 878 911 Kč. Dále je zde 
k dispozici technický popis objektu a nákres. 
Další podkapitola se zabývala organizační strukturou společnosti, která má celkem 
15 stálých zaměstnanců, a režijními náklady. Uvedeny jsou režijní náklady společnosti 
za rok 2015 a odhad režijních nákladů nové jezdecké haly pro rok 2019 a 2020. 
V případě lidských zdrojů bylo zjištěno, že dalších zaměstnanců nebude potřeba. 
Všechny odpovědnosti související s novou jezdeckou halou na sebe vezmou stávající 
zaměstnanci. 
V rámci podkapitoly „Implementace projektu“ byly definovány činnosti projektu, 
kterých je celkem osm. Dále byl sestaven časový plán projektu, kde bylo stanoveno 
zahájení projektu na 18. 6. 2018 a ukončení projektu na 19. 6. 2019. Projekt by tedy měl 
trvat celkem 366 dní. Pro přehlednost je uveden Ganttův diagram a diagram PERT. 
U hodnocení projektu byly nejprve provedeny odhady poptávky ve scénáři 
pesimistickém, realistickém a optimistickém. Na základě těchto scénářů pak byly 
vypočteny předpokládané tržby, které spolu s náklady daly podklad pro výpočet cash 
flow. Celkové investiční náklady byly stanoveny na 21 442 911 Kč a projekt by byl 
financován z vlastních zdrojů za pomoci nového společníka. V průběhu ekonomického 
hodnocení byla vypočtena čistá současná hodnota a doba návratnosti investice. 
V realistickém scénáři vyšla čistá současná hodnota -16 313 128 Kč a doba návratnosti 
34 let. 
Studie proveditelnosti byla zakončena doporučením nerealizovat projekt z důvodu 
záporné čisté současné hodnoty a příliš dlouhé doby návratnosti investice. Jsou zde 
zmíněny i možné varianty snížení investičních nákladů tak, aby byla realizace projektu 
pro společnost přijatelnější z finančního hlediska. 
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